

## □ 공약실천계획 현행화 내역

관리 번호	공약명 (현재)	현행화일	현행화 내용	현행화 사유
1-1-1	조선, 철강, 석유화학 등 주력산업 경쟁력 강화	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 석유화학기반 고분자 산업 기업 지원 사업(214억원 → 120억원)</li> <li>○ 금속소재·가공산업 기업 지원 사업(214억원 → 120억원)</li> <li>○ 레저선박 부품기자재 고급화 기술기반 구축 ('16~'20년, 240억원 → '17~'21년, 200억원)</li> <li>○ 고성능 첨단 고무산업 상용화 기반구축 사업(신규, 214억원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전남 지역산업 진흥계획('15, '16년) 변경에 따라 석유화학기반 고분자 산업, 금속소재·가공산업 기업지원 사업비 조정(214억원 → 120억)</li> <li>○ 국가사업 선정에 따라 기간 및 사업비 확정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 레저선박 부품기자재 고급화 기술기반 구축('17.~'21년, 200억)</li> <li>- 고성능 첨단 고무산업 상용화 기반 구축(214억)</li> </ul> </li> </ul>
1-1-2	광양제철 - 여수산단 해저터널 구축 지원	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (당초) 해저터널 구축을 위한 민자사업 추진(SPC 구성, 2,000억원)</li> <li>○ (변경) 해저터널 구축 지원 인허가 T/F팀 구성 및 행정지원(비예산)</li> </ul>	○ 해저터널 구축 사업의 주체와 행정기관의 역할 구분 필요
1-1-3	백신산업 지원기반 집적화 추진	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미생물실증지원센터의 사업비 및 재원별 규모 최종 확정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (당초) 국비 950억 → (변경) 836억(지방비 포함)</li> </ul> </li> </ul>	○ 산자부 주관 국가사업으로 부처의 로드맵에 따라 사업규모 및 일정 변경
1-1-4	미래 첨단 우주항공산업 육성	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과학로켓 최적화 개발 지원사업 사업비 조정(240억 → 150억)</li> <li>○ 항공기 비행종합시험 인프라 개발 구축사업 사업비 조정 (171억 → 99억)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과학로켓 최적화 개발 지원사업 기재부 최종 용역결과 ('16.6.)에 따라 사업비 조정</li> <li>○ 항공기 비행종합시험 인프라 개발구축 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기재부, '항공센터 비행시험평가 기반확충사업'과 중복(활주로 신설) 되므로 사업비 조정</li> </ul> </li> </ul>
1-2-1	신재생에너지사업 본격 추진	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 풍력 Test-Bed센터 구축 : '2단계 구축'은 '1단계 사업성과 활용평가('15~'19)'후 추진</li> <li>○ 에너지 자립섬 조성 : 28개 섬 1,654억원 → 29개 섬 3,865억원</li> <li>○ 해양에너지(조류발전) 실험역 시험장 구축 : 400억('15~'18년) → 280억('17~'21년)</li> <li>○ 전기차충전기 보급 스마트그리드 확산사업('14~'18년, 6개 지역, 500억원) ⇒ 에너지신산업 스마트그리드 확산사업('16~'19년, 236억원)</li> <li>○ 마이크로그리드 연구·지원센터('16~'18년, 260억원, 나주시 금천면 일원) ⇒ 한전의 '에너지밸리 R&amp;D센터 구축 지원'('16.~'20년, 745억)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (풍력 Test-Bed센터 구축) 산자부, 국제유가와 풍력산업 발전 추이를 고려하여 2단계 구축 사업 추진</li> <li>○ (에너지 자립섬 조성) '에너지산업 육성 10개년 계획('16.1월)'에 따라 에너지 자립섬 조성의 사업량, 사업비 조정</li> <li>○ (해양에너지(조류발전) 실험역 시험장 구축) 중앙부처(해수부) 해양 에너지 중장기 추진계획 변경에 따라 사업기간, 사업비 조정</li> <li>○ (전기차충전기 보급 스마트그리드 확산사업) 산자부의 공모사업 미선정('15.12.)에 따라 유사사업으로 추진</li> <li>○ (마이크로그리드 연구·지원센터) 산자부의 공모사업 미선정('15.7.)에 따라 민간(한전) 주도의 사업 추진</li> </ul>
1-2-2	해상풍력발전의 메카 도약	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (당초) 해상100MW('18년, 4,000억)</li> <li>○ (변경) 육상50MW('18년, 1,250억), 해상풍력 타당성 조사('17년), 해상풍력 인허가 지원('18년)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국제유가와 해상풍력에 대한 민간투자 추이 고려</li> <li>○ 국가와 한전은 민간발전사업자 부담원칙을 이유로 해상풍력발전의 필수 인프라인 대용량 전력계통망(변전소, 선로) 구축*에 소극적 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 345kV급 변전소 및 선로(7,704억원 소요) 구축, 계획부터 시행까지 최소 6년 이상 소요</li> </ul> </li> </ul>
1-2-4	전력계통망 연결 추진	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '제7차 전력수급계획'에 신재생에너지 송전망 확충(안좌변전소 증설) 건의 및 반영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '제7차 전력수급계획' ⇒ '제8차 전력수급계획'('17년예정')</li> </ul> </li> <li>○ 대용량 전력망 구축(국가사업, 국비 9,050억) ⇒ 한전 주도의 민자 사업(국비 10억, 민자 9,040억)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '신재생에너지 송전망 확충계획'이 정부 제7차 전력수급계획('15.9)에 미반영 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 안좌변전소 증설(약 500억), 대용량 345kV급 변전소 및 송전선로 구축</li> </ul> </li> <li>○ 대용량 전력망 구축을 중앙정부에 지속 건의했으나 정부는 수익자인 민간 발전사업자가 부담하여야 한다는 입장 고수</li> </ul>

관리 번호	공약명 (현재)	현행화일	현행화 내용	현행화 사유
1-3-2	전남 사회적경제 전용 신용보증상품 운용	'15.3.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회적경제 육성기금 조성('15~'20년, 200억원)</li> <li>⇒ 사회적경제 전용 신용보증상품 운영</li> <li>- 출연금액/보증규모 : 3억원/30억원</li> <li>- 보증한도 : 기업당 2억원 이내</li> <li>- 자금연계 : 중소기업육성자금 활용</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기금 조성에 장기간이 소요되고 기존의 중소기업육성기금과 중복</li> <li>○ 예산효율성, 지원시기, 자금수요에 탄력적으로 대응할 수 있도록 중소기업육성자금으로 사회적경제기업 전용 신용보증상품 운영</li> </ul>
2-1-2	축산물 유통구조 혁신거점 육성	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축산물 종합유통센터(나주시 혁신산단 내)</li> <li>- 완공('16년 → '19년), 사업비(600억 → 610억원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영주체인 농협경제지주(주)의 투자계획 확정('16.12.1.)</li> </ul>
2-1-3	수산업의 저비용·고소득 구조로 개편	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어촌계 단위 온라인 통합쇼핑몰 구축 : 통합종료</li> <li>○ 순환어과식 양식시설 사업 : 통합종료</li> <li>○ 미생물 활용 무한수 양식 : (당초) 15개 30억 → (변경) 3개 30억</li> <li>○ 자율관리공동체 사업비 조정 : 269억 → 169억</li> <li>○ 친환경에너지보급 사업비 조정 : 824억 → 572억</li> <li>○ 수산장비 임대 사업비 조정 : 135억 → 62억</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (어촌계 단위 온라인 통합쇼핑몰 구축) 도에서 운영 중인 '남도장터', '정보화 마을'과 기능이 유사하여 통합 종료</li> <li>○ (순환어과식 양식시설) 양식시설 현대화사업으로 추진 중으로 통합 종료</li> <li>○ (미생물 활용 무한수 양식) 개소당 사업비 과다소요로 물량 조정</li> <li>○ (자율관리공동체) 중앙부처 사업 변경 및 지원대상 공동체 추이 고려</li> <li>○ (친환경에너지보급사업, 수산장비 임대사업) 지속적인 보급사업 추진으로 희망어업인의 수요 감소 반영</li> </ul>
2-1-4	수산물 수입개방 대응	'16. 3. 25. '16.12.14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (수산물 이력제 강화) 30개 품목 → 30개 업체</li> <li>○ (수산물 지리적 표시제 등록) 14개 품목 → 11개 품목</li> <li>○ (수산업 경쟁력 강화기금 설치) 법률 마련('16 → '17년)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (수산물 이력제) 국립수산물품질관리원의 승인을 얻은 업체가 수산물 이력을 등록하므로, 품목관리보다 업체관리를 통해 이력제 강화</li> <li>○ (수산물 지리적 표시제) 1개 품목 등록시 평균 2년 소요, '09년 최초 등록 이후 전체 22개 품목 중 18개 품목을 전남에서 등록하여 신규 참여단체 및 등록품목 발굴 육성에 장기간 소요</li> <li>○ (수산업 경쟁력 강화기금) 기부금 목표 미달시 정부 보전 의무조항 삽입 여부에 대한 의견 조율로 입법 지연</li> <li>* 「FTA 지원특별법」 개정안, 現 법안소위 계류 중</li> </ul>
2-2-1	친환경 인증 비용 농가 부담 경감	'15. 3. 30. '16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 친환경 인증비용 중 자부담(20%) 폐지</li> <li>⇒ 친환경 인증비용 중 자부담 10% 유지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 친환경농업에 대한 실천의식과 책임의식 고취를 위해 인증비용 중 자부담(10%) 필요</li> </ul>
2-2-3	저농약 대체 신규 인증제 도입	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ GAP 인증 목표 조정</li> <li>- (당초) '14)6,000ha, '15)7,000, '16)8,000 '17)9,000, '18)10,000</li> <li>- (변경) '14)4,900ha, '15)5,900, '16)7,100 '17)8,500, '18)10,000 (매년 20% 증가)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농식품부 목표 변경사항 반영</li> <li>- '15년) 전체 농산물 재배 면적의 10% GAP 확대</li> <li>- '16년) GAP 인증 면적 증가율 전년대비 20% 달성</li> </ul>
2-3-1	농업정보 전담팀 운영	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업비 조정(3,770백만원 → 2,988백만원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유사기능 통폐합*에 따른 예산절감('15.8.1.)</li> <li>* (농업정책과내 농업전담팀) + (농업기술원내 융합농업팀) ⇒ (농업기술원내 농업정보팀)</li> </ul>

관리 번호	공약명 (현재)	현행화일	현행화 내용	현행화 사유
2-4-1	대규모 어업기지 조성	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전복양식섬(3개소, 300억 → 1개소, 105억)</li> <li>○ 해삼양식섬(1개소, 30억 → 3개소, 30억)</li> <li>○ 연어류 생산양식단지(100억, 자담 40억) 사업 제외</li> <li>○ 어·패류 융복합양식단지 조성(3개소, 250억) → 어·패류 등 해면 양식단지(5개소, 223억)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (전복양식섬, 해삼양식섬) 대외 전복해상 수출 여건 변화와 정부계획 변경사항 반영</li> <li>○ (연어류 양식단지) 대규모 민간투자(자담 40억원) 애로로 '어·패류 등 해면 양식단지 조성사업'으로 변경</li> </ul>
2-4-2	수산물 산지거점 유통물류센터 확대 조성	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (당초) 수산물 산지거점 유통센터(FPC) 확대 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업량/사업비 : 5개소(매년1개소) / 270억</li> <li>- 내용 : 위판장, 선별·전처리 가공시설, 냉동냉장시설, 판매장, 지게차·활어운반차, HACCP 시설 등</li> <li>- 방법 : 해수부 공모로 사업자 선정</li> </ul> </li> <li>○ (변경) 수산물 산지거점 유통물류센터 확대 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업량 : 6개소(산지거점 2, 유통물류 4)</li> <li>- 사업비 : 370억</li> <li>- 내용 : 수산물의 위판·가공·유통·물류기능을 종합적으로 갖춘 기반시설 구축</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해수부의 '수산물 산지거점 유통센터(FPC)' 조성 사업이 종료됨에 따라 사업기능이 유사한 '수산물 유통물류센터' 조성 사업을 포함</li> </ul>
2-4-3	노후어선 현대화사업 추진	'16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '근해 노후어선 현대화 사업'(20척, 120억) → '어선 안전사고 예방장비 보급' (2,500척, 23억)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어업인의 수요를 고려하여 '근해 노후어선 현대화 사업'을 어업인의 생명과 재산을 보호하는 '어선 안전사고 예방장비 보급 사업'으로 변경</li> </ul>
2-4-4	첨단기술 도입 천일염 고급화·세계화	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (당초) '죽염의 대량 생산기술 개발'(특허 5, 기술이전 1), '요오드 소금 등 수출제품 개발'(특허 5, 기술이전 1)</li> <li>○ (변경) '고품질 가공 천일염 개발을 통한 천일염 고급화' (시스템 개발 2, 지원 1,190건), '염전관리 자동화 및 첨단장비 개발 보급'(특허출원 15)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '대량생산기술', '요오드 소금'뿐만 아니라 천일염에 대한 다양한 연구 수행 반영</li> <li>○ 특허 출원 후 등록까지 장기간 소요되므로 특허 출원 건수로 계량화</li> <li>○ 노동집약적 천일염 생산시스템을 첨단 자동화 시스템 개발 보급</li> </ul>
3-1-1	섬·갯벌 등 관광명소 조성	'15. 9. 21. '16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 테마섬 개발(40개섬), 섬 갯벌 생태관광 「10대 명소」 발굴 → 가고 싶은 섬 가꾸기('15~'24, 24개섬)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「전남 섬 관광자원 개발사업 기본계획('05 ~'15)」에 따라 '테마섬 개발'사업 기간이 만료</li> <li>○ 바다, 섬 관광 등 국민적 여가 트렌드 변화에 따라 민선 6기 브랜드 시책으로 '가고 싶은 섬 가꾸기' 사업 본격 추진('15~'24)</li> </ul>
3-1-2	중국관광객 유치활동 전개	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전세기·크루즈 유치 목표 조정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전세기(1,010→780회), 크루즈(30→21항차)</li> <li>- 인센티브 감액(△46억)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감염병(메르스) 발생과 국제정세*에 따른 한중관계 경색 등의 여건 변화로 방한 중국관광객 급감</li> <li>* 사드배치 발표('16. 7), 중국정부의 금한령('16. 10.) 등</li> </ul>
3-1-4	국립아시아문화전당과 연계한 문화·관광 활성화	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '광주·전남 문화관(전시관) 설치' → '광주·전남 방문자센터 운영'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '전남 문화관(전시관) 설치'와 관련하여 아시아문화전당 측에서 현실적으로 어렵다는 입장 표명함에 따라 '광주·전남 방문자센터 설치'로 사업 조정</li> </ul>

관리 번호	공약명 (현재)	현행화일	현행화 내용	현행화 사유
3-2-1	영화관이 없는 지역에 「작은 영화관」 조성	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	○ 사업량 조정 : 19개소 → 10개소 ○ 사업비 조정 : 190억원 → 100억원	○ 상설영화관 보유 시·군(6) ○ '17년 영화관 개관 예정 시·군(6) ○ 도서지역만으로 이루어진 신안은 '찾아가는 영화관'으로 추진 ○ 강진·함평·영광은 건립 조율 중으로 희망시군 2개소 우선 배정
3-3-1	섬진강 기차마을 중심, 체류형 관광클러스터 조성	'16. 3. 25.	○ 사업 제외 : '심청 호 테마파크(288억)', '국제 에코 힐링파크(150억)'	○ 감사원의 테마별 관광자원시설 확충사업 취소 처분'에 따라 사업비 조정 * 심청 호 테마파크, 국제 에코 힐링파크
3-3-4	지리산 산림복합휴양단지 조성(구례)	'16. 3. 25.	○ 산림휴양타운 조성 - (당초) 산림휴양타운 조성(88ha) - (변경) 구례자연휴양림(34ha, '14년 조성완료) 용넛골자연휴양림(54ha, '18년 조성완료)	○ 중앙부처의 휴양림 조성계획에 따라 구례자연휴양림과 용넛골자연휴양림으로 구분 추진
3-3-6	고려청자박물관의 국립박물관 전환	'16. 12. 14.	○ 승격건의서 발송 시기 조정 - 3회('15, '16, '17년) → 2회('17, '18년)	○ 문체부의 국립박물관 심사기준 강화('16년)로 승격 요건을 갖추기 위한 기간 소요
4-1-1	빛가람혁신도시 활성화 방안	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	○ 연차별 확인지표 조정 - (당초) 건강증진센터 등 시설물 준공·운영 중심의 10개 지표 - (변경) 실질적인 혁신도시 활성화 여부를 확인할 수 있는 계량화된 6개 지표 ○ 사업비 조정 : 108,973백만원 → 140,952백만원 - (증가) 499억원 : 호혜원 및 인근 악취 민원 해소 - (감소) 129억원 : 빛가람 복합문화체육센터	○ 시설물의 준공·운영여부 확인지표만으로 혁신도시 활성화 여부를 확인하기 곤란하여 교육·정주여건 개선, 신성장산업 육성, 투자유치 등 종합적으로 확인할 수 있는 지표로 조정하고 계량화 ○ 호혜원 및 인근 악취 민원 해소 등을 위한 사업비 증액(499억) ○ '빛가람 복합문화체육센터'(129억)는 혁신도시 이전기관(14개기관)내 문화·체육시설과 중복
4-1-2	「솔라시도」 활성화를 위한 삼포지구 모터스포츠산업 클러스터 조성	'16. 3. 25. '16.12.14.	○(당초) 차부품 고급브랜드화('13~'17년, 786억) 튜닝산업 지원시스템('14~'18년, 384억) ○(변경) 차부품 고급브랜드화('13~'16년, 513억) 튜닝산업 지원시스템('14~'18년, 437억) 튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원('18~'19, 100억) 차세대 자동차 기술개발('18~'22, 3,150억) 튜닝부품 실증인프라('20~'22, 1,580억)	○ 센터설계 변경 및 정부의 연도별 국비지원액 조정 - 차부품 고급브랜드화, 튜닝산업 지원시스템 ○ 튜닝밸리 조성사업 확대 기반 마련을 위한 신규사업 발굴 - 튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원, 차세대 자동차 기술개발, 튜닝부품 실증인프라
4-1-3	여수박람회장 사후활용 지원	'16. 3. 25.	○(당초) 해양복합센터(400억, '15년 착공), 청소년해양교육원(180억, '15년 착공) ○(변경) 복합해양센터(400억, '18년 타당성 용역 실시) 청소년해양교육원(140억, '17년 실시설계 및 착공)	○(청소년해양교육원) 해수부, 타당성 조사('16.3~7월) 결과 반영 (180억 → 140억) ○(복합해양센터) 해수부, 청소년해양교육원과 일부기능 중복으로 청소년해양교육원 설립 이후 타당성 조사 실시 검토 입장

관리 번호	공약명 (현재)	현행화일	현행화 내용	현행화 사유
4-2-1	연륙·연도교 조기완공 및 착공	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(당초) 2조 7,304억원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새천년대교(5,205억) '17년 조기 완공</li> <li>- 암태~비금 연도교(5,421억) 조기 착수</li> <li>- 도초~하의 연도교(2,711억) 조기 착수</li> <li>- 여수~고흥 연륙·연도교(5,958억) 조기 완공</li> <li>- 신지~고금 연륙교(766억) 조기 완공</li> <li>- 압해~화원 연륙·연도교(4,265억) 조기 착수</li> <li>- 화태~백야 연륙·연도교(2,978억) 조기 착수</li> </ul> </li> <li>○(변경) 2조 8,335억원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새천년대교(5,615억) '18년 적기 완공</li> <li>- 암태~비금 연도교(5,446억) 조기 착수</li> <li>- 도초~하의 연도교(2,711억) 조기 착수</li> <li>- 여수~고흥 연륙·연도교(5,790억) '19년 적기 완공</li> <li>- 신지~고금 연륙교(959억) '17년 적기 완공</li> <li>- 압해~화원 연륙·연도교(4,265억) 조기 착수</li> <li>- 화태~백야 연륙·연도교(3,549억) 조기 착수</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가사업으로 국토부 로드맵에 따라 사업 조정</li> <li>○ 국토부 총사업비 변경사항 반영</li> </ul>
4-2-2	광양항을 세계적 항만으로 육성	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(광양항 공동마케팅) 연15회 → 연4회</li> <li>○(해양경제특구 지정) 시행계획 수립('16 → '18년)</li> <li>○(대형크레인 설치) 24열 6기 → 24열 3기</li> <li>○(서측배후단지 변전소 설치) 국가계획 반영('15 → '18)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(광양항 공동마케팅) 내실있는 공동마케팅 추진을 위한 참여기관(8개 기관)간 업무협의 기간 필요</li> <li>○(해양관광특구 지정) 입법 지연으로, 법안 통과 후 시행계획 수립 예정</li> <li>○(대형크레인 설치) 경기침체로 인한 신규 물동량 정체(6기 → 3기)</li> <li>○(서측배후단지 변전소 설치) 전기 수요가 많은 제조업체의 수요를 고려하여 사업시기 조정</li> </ul>
4-2-3	진도항 배후지 개발	'16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(당초) 1단계 민자 유치(4,351억), 2~3단계 추가단지 조성</li> <li>○(변경) 하수종말처리장 건설('16~'18년, 78억)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(1단계 민자유치) 1단계 조성공사 지연에 따라 민자유치 '18년 이후 가능               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배후지 기반시설(하수종말처리장)로 변경 추진</li> </ul> </li> <li>○(2~3단계 단지 조성) 국토부는 사업성이 낮아 부정적 의견               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1단계 조성 완료('18년) 후 정부계획에 반영 검토</li> </ul> </li> </ul>
4-2-4	목포항 권역별 특화개발 추진	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(목포신항 공동마케팅) 연8회 → 연3회</li> <li>○(내항 국제마리나항 개발) 실시설계 착공('16 → '18)</li> <li>○(남항 해양관광항 개발) 실시설계 및 공사('14 ~ '18) → 매립추진('15 ~ '16)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(목포신항 공동마케팅) 참여기관(3개 기관)간 업무협의의 기간 필요 (연 8회 → 연 3회)</li> <li>○(내항 국제마리나항) 북항의 냉동냉장 창고 등 수산관련 시설 미비로 내항 어선의 북항으로 이전 시기 조정</li> <li>○(남항 해양관광항) 해수부 항만기본계획 변경에 따라 매립시기 조정</li> </ul>
4-2-5	무안국제공항 활성화	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○연차별 확인지표 추가               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정기성 전세기 유치(10개 노선, 150회/편도)</li> <li>- 무안국제공항 항공복합산업 육성(비행과정개소, '16)</li> </ul> </li> <li>○(활주로 연장) 국비 200억('17년 → '18년)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○공약의 이행상황 확인을 위한 확인지표 추가               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정기성 전세기 유치, 항공복합산업 육성(비행과정)</li> </ul> </li> <li>○(활주로 연장) 기재부, 항공수요 추이를 고려하여 국비 지원시기 조정</li> </ul>

관리 번호	공약명 (현재)	현행화일	현행화 내용	현행화 사유
5-2-1	한빛원전 안전성 확보	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(당초) 예산대비 집행실적 기준 연차별 확인지표               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경 방사선 자동감시망 확충(15억)</li> <li>- 방사능 재난대응 장비·물자 확충(3억)</li> <li>- 이동형 환경방사능 감시기 확충(0.3억)</li> <li>- 방사능 방재교육·훈련 추진(1.5억)</li> </ul> </li> <li>○(변경) 계획대비 사업 추진실적 기준 연차별 확인지표               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경방사선 감시기 구축(18개소)</li> <li>- 환경방사선 안전정보 홈페이지 구축(1개소)</li> <li>- 방사선방호 주민보호용품 확충(72,430세트)</li> <li>- 방사능방재 교육(연2회)</li> <li>- 방사능방재 훈련(연2회)</li> <li>- 시·도 및 유관기관 협의체 구성 및 운영(3개)</li> <li>- 원전안전 전담조직 설치(1개소)</li> <li>- 운전관련 R&amp;D 등 국책사업 유치(2건)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○공약이행 실적 확인이 용이하도록 확인지표 조정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산대비 집행실적 기준 → 계획대비 사업 추진실적 기준</li> </ul> </li> </ul>
5-2-2	1군 1소방서 및 119구조대 설치	'16. 3. 25. '16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○사업비 조정(85,215백만원 → 44,068백만원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국비 1,400 → 0(매칭 지방비 12,141 감액)</li> <li>- 소방서 설치비 절감(27,606백만원)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○소방청사 신속시 '보조금 관리에 관한 법률시행령'에 따라 국비 미지원 (국비 14억, 국비 매칭 지방비 121억 감액)</li> <li>○소방서 설치방법 변경에 따라 사업비 절감(△276억)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 건물 증축(5개소, △145억)</li> <li>- 소규모 지역에 적합한 소방서 신축(3개소, △120억)</li> <li>- 기존 청사 활용 구조대 설치(1개소, △11억)</li> </ul> </li> </ul>
6-1-1	공공형 산후조리원 설립	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공형 산후조리원 설립(4개소) : 68억 → 60억               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (당초) '14) 1개소, '15) 2개소, '16) 1개소</li> <li>- (변경) '14) 1개소, '15) 1개소, '16) 1개소, '17) 1개소</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○보건복지부와 공공산후조리원 사회보장 신설·변경 협의 과정에 맞춰 일정 및 사업비 조정</li> </ul>
6-1-4	경로당 태양광 발전시설 설치	'16. 3. 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○사업비 조정(3,600백만원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (당초) 도비 450, 시군비 1,800, 복권기금 1,350</li> <li>- (변경) 도비 1,800, 시군비 1,800</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○재원성격에 부합하지 않은 복권기금(1,350백만원)을 도비로 조정하여 추진</li> </ul>
6-1-5	사회복지종사자 처우개선	'16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○시군의 종사자 처우개선 관련 조례 제정 제외</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○사회복지종사자 처우개선 근거 상위법령 및 도 조례'에 따라 시·군의 조례제정 불필요</li> <li>* '사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률', '전라남도 사회복지사 등 처우 및 지위 향상에 관한 조례'</li> </ul>
6-2-2	통합의학 활성화 거점 육성	'16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○전남한방산업진흥원 운영비 및 통합의학박람회 개최비 등 예산 절감 (113,296 백만원 → 109,178백만원, △4,118)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'전남한방산업진흥원', 보건복지부 소속 '한약진흥재단'으로 편입 ('16.1월)됨에 따라 운영비 및 관련 사업비 조정(3,346백만원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단운영비(2,496), 사업비(850)</li> </ul> </li> <li>○통합의학박람회 개최비 등 예산절감(772백만원)</li> </ul>
6-3-1	농어촌교육발전특별법 제정 추진	'16. 12. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(당초) 조기 제정을 위한 범대책위 구성·운영(연2회)</li> <li>○(변경) 국회, 중앙부처 및 각종 협의회에 건의 실적 등 법 제정을 위한 입법 건의 활동 전개(연4회)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○지자체간 입장차로 전국 단위 범대책위 구성에 애로               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (타 道) 교육청에서 주도적으로 추진할 사안이라며 미온적</li> <li>- (광역시) 법 제정의 필요성 미인식</li> </ul> </li> </ul>