

# 5

## 쾌적한 환경의 보전·관리

### 5-1. 환경보전 관리기능의 강화

5-1-1. 동부권에 실질적 「제2청사」 신설

5-1-2. 산업단지 환경관리권 기초자치단체 권한 확대

5-1-3. 갯벌의 효율적 관리를 위한 국립공원 승격 추진

### 5-2. 안전한 생활환경 조성

5-2-1. 한빛 원전 안전성 확보

5-2-2. 1군 1소방서 및 119구조대 설치

5-2-3. 해양교통안전공단 설립 건의



## (5-1-1) 동부권에 실질적 「제2청사」 신설

|         |       |    |                     |    |                            |      |              |      |      |
|---------|-------|----|---------------------|----|----------------------------|------|--------------|------|------|
| 사업부서    | 자치행정과 |    | 사업기간<br>(임기 내/임기 후) |    | 2014년 ~ 2018년<br>(임기 내 완료) |      |              |      |      |
| 사업성격    | 비예산   |    | 총사업비                |    | -                          |      |              |      |      |
| 계속사업 여부 | 추진주체  |    |                     |    | 추진상황                       |      |              |      |      |
| 기추진     | 신규    | 국가 | 도                   | 시군 | 기타                         | 완료종결 | 완료 후<br>계속추진 | 정상추진 | 일부추진 |
|         | ○     |    | ○                   |    |                            |      | ○            |      |      |

### 최종목표

- 동부출장소가 동부권 주민의 소외감을 해소하고 실질적인 제2청사 역할을 담당할 수 있도록 직제 보장 및 기능 강화

### 추진계획

- 동부출장소(4급)를 동부지역본부(3급)로 격상
  - 동부출장소) 1과 3담당 17명 → 동부지역본부) 1본부 3과 11담당 56명
- 여수국가산단 등 환경수요 증가에 따라 동부지역본부에 '환경국'을 운영하고 도 위임사무를 확대해 '실질적 제2청사' 역할 수행

### 지금까지 추진상황

- 동부출장소 직제 보장 및 기능강화
  - 동부출장소(4급)를 동부지역본부(3급)로 기능 격상('14. 8. 1.)
    - (기능확대) 3담당 17명 ⇒ 3과 11담당 56명(증 39명) ※ '16. 10월 현재 정/현원 : 65/59
    - (주요역할) 동부권 도민소통창구 역할 수행(도민소통 및 홍보 전담팀 설치)
  - 민원처리기관 동부권 3개 지원(지소) 설치 근거 마련('15. 12. 31.)
    - (목적) 원거리 민원인 불편해소 및 원스톱 종합행정 수행
    - (설치기관) 보건환경연구원 동부지원, 농산물검사소, 도로관리사업소 동부지소

- 3개 지원(소) 개원(소)을 위한 인력충원계획 반영 및 전담인력 보강
  - '17년 개원(소)을 위해 '16년 인력충원계획에 지원(소) 인력 확충 반영
    - ▶ 보건환경연구원 동부지원 및 농산물검사소 연구직 7명('16. 1.), 도로관리사업소 동부지소 기구 개편('16. 12월말까지)
  - '16년 상반기 조직정비 시 개원(소) 준비 행정지원 전담인력 보강
    - ▶ 보건환경연구원 2명('16. 1.),

○ 제2청사 기능강화를 위한 동부지역본부 사무 확대

- 10개 부서 / 26종 ⇒ 15개 부서 / 83종(57종↑) : '15. 4. 8.
- '16년 위임사무 발굴 : 7건(노인장애인과 2, 토지관리과 5)
  - 방침결정('16. 10. 20.), 조례안 심사('16. 11.), 시행('16. 12.)
- 위임되지 않은 사무도 동부지역본부에서 접수 후 道 본청에 전달 처리

□ **향후 추진계획**

- 동부지역본부 민원을 직접 처리 할 수 있는 위임사무 지속 발굴
  - ※ 16년까지 동부지역본부 사무 : 143종(일반민원 90종, 환경민원 53종)

○ 동부권 3개 지원(지소) 개소

- 부대시설 설치 및 장비·물품 구입 등 : '17. 12월
- 인력배치 및 동부지원(지소) 운영 : '18. 1월

○ 지역본부 설치 근거\* 마련에 따라 동부지역 수요에 부응하는 기구 설치 등 실질적 주민편의를 도모할 수 있도록 기능 개편

\* 행정기구·정원 규정(대통령령) 개정 : 3국 또는 2국+1사업소 규모

□ **연차별 확인지표 및 실적**

| 지 표 명         | 구분 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.6 |
|---------------|----|-------|------|------|------|--------|
| 동부분부<br>설치·운영 | 계획 | 설치·운영 | 운영   | 운영   | 운영   | 운영     |
|               | 실적 | 설치·운영 | 운영   | 운영   | 운영   |        |

|      |       |        |     |    |     |            |
|------|-------|--------|-----|----|-----|------------|
| 사업부서 | 자치행정과 | 조직관리팀장 | 김정섭 | 담당 | 장익상 | ☎ 286-3531 |
|------|-------|--------|-----|----|-----|------------|

## (5-1-2) 산업단지 환경관리권 기초자치단체 권한 확대

|         |       |    |                     |                            |    |      |              |      |      |
|---------|-------|----|---------------------|----------------------------|----|------|--------------|------|------|
| 사업부서    | 환경관리과 |    | 사업기간<br>(임기 내/임기 후) | 2014년 ~ 2015년<br>(임기 내 완료) |    |      |              |      |      |
| 사업성격    | 비예산   |    | 총사업비                | -                          |    |      |              |      |      |
| 계속사업 여부 | 추진주체  |    | 추진상황                |                            |    |      |              |      |      |
| 기추진     | 신규    | 국가 | 도                   | 시군                         | 기타 | 완료종결 | 완료 후<br>계속추진 | 정상추진 | 일부추진 |
|         | ○     |    | ○                   |                            |    | ○    |              |      |      |

### 최종목표

- 3종 배출업소 환경관리권을 시·군에 위임하여 기초자치단체의 권한 및 책임 강화

### 사업개요

- 지자체 환경관리권 강화를 위해 3종 대기·폐수 배출시설에 대한 환경관리권을 시·군에 이관
  - 공약내용 : 주민 안전보호 차원에서 산업단지의 대기·수질 배출업소(3종) 환경관리권을 재조정하여 기초자치단체의 권한과 책임을 넓혀야 함
- 「전라남도 사무위임 조례」(’15. 1. 2.) 및 「전라남도 사무위임 규칙」(’15. 1. 15.)개정에 따라 3종 대기·폐수 배출시설 환경관리과 이관
  - 위임업무 : 대기 및 폐수배출시설 허가(신고), 휘발성유기화합물 배출시설 허가(신고)
  - 이관사업장 : 19개 시·군 130개소 (3종이 없는 곡성, 구례, 완도 제외)

### 지금까지 추진상황

- 3종 대기·폐수배출업소 환경관리권 위임관련 시·군 및 정책자문위원회 의견 조회(’14. 7. 24.)
  - 의견수렴결과 : 찬성의견 (시·군 50%, 전문가 72%)
- 3종 대기·폐수배출업소 환경관리권 위임 결재(도지사, ’14. 9. 30.)

- 3종 폐수배출업소 환경관리권 재위임 승인(환경부, '14. 10. 2.)
- 사무위임조례 개정을 위한 입법예고 실시('14.10.13 ~ 11.3.)
- 전라남도 사무위임조례 및 규칙 개정 완료('15. 1. 2.)
- 3종 대기·폐수배출업소 환경관리권 시·군 이관 완료('15. 1. 27.)
  - 3종 배출업소의 대기·수질·유독물 허가 및 신고, 지도점검, 행정처분, 배출부과금, 과태료 등 관계서류 이관

**향후 추진계획**

- 시·군에 위임한 3종 대기·폐수배출업소에 대하여 도, 시·군 및 유관기관 합동점검 강화 등 환경오염사고 예방 철저

**연도별 추진계획 및 실적**

| 사업명                          | 구분 | 2014                        | 2015                    | 2016 | 2017 | 2018.6 | 임기후 |
|------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------|------|------|--------|-----|
| 위임대상 3종 대기·폐수배출사업장 선정 및 검토보고 | 계획 | 99개소                        |                         |      |      |        |     |
|                              | 실적 | 보고완료 ('14.9.30)             |                         |      |      |        |     |
| 시·군 및 정책 자문위원회(환경분과) 의견수렴    | 계획 | 17시군 16명                    |                         |      |      |        |     |
|                              | 실적 | 17시군 16명 (찬성 의견, '14. 7.24) |                         |      |      |        |     |
| 환경관리권 시·군 위임 결재              | 계획 | 위임보고                        |                         |      |      |        |     |
|                              | 실적 | 결재완료 ('14.9.30)             |                         |      |      |        |     |
| 전라남도 사무 위임 조례개정              | 계획 |                             | 사무위임 조례개정               |      |      |        |     |
|                              | 실적 |                             | 개정완료 ('15. 1. 2.)       |      |      |        |     |
| 3종 대기·폐수 배출업소환경관리권 시·군 위임    | 계획 |                             | 위임 (130개소)              |      |      |        |     |
|                              | 실적 |                             | 130개소 위임 완료 ('15.1.27.) |      |      |        |     |

## (5-1-3) 갯벌의 효율적 관리를 위한 국립공원 승격 추진

|         |       |    |   |    |    |                     |                                |      |      |
|---------|-------|----|---|----|----|---------------------|--------------------------------|------|------|
| 사업부서    | 환경보전과 |    |   |    |    | 사업기간<br>(임기 내/임기 후) | 2015년 ~ 2018년 12월<br>(임기 후 지속) |      |      |
| 사업성격    | 예산    |    |   |    |    | 총사업비                | 330백만원                         |      |      |
| 계속사업 여부 | 추진주체  |    |   |    |    | 추진상황                |                                |      |      |
| 기추진     | 신규    | 국가 | 도 | 시군 | 기타 | 완료종결                | 완료 후<br>계속추진                   | 정상추진 | 일부추진 |
|         | ○     | ○  | ○ |    |    |                     |                                | ○    |      |

### 최종목표

- 무안·신안 갯벌도립공원을 국립공원으로 지정
- 별교갯벌은 도립공원 지정 후 단계적으로 국립공원 지정

### 추진계획

- 갯벌국립공원 승격 추진 181km<sup>2</sup>(무안37, 신안144) ※ 지정권자: 환경부장관  
- 주민공감대 형성 시 환경부에 갯벌국립공원 지정 건의('17.~)

### 지금까지 추진상황

- 환경부 방문 갯벌국립공원 지정 건의 : 3회('13. ~ '15.)
- 신규 국립공원 지정을 위한 현지 실사(국립공원관리공단) : '15. 3. 5.  
- 국립공원관리공단 의견 : 국내 최초 갯벌국립공원 지정에 대해 긍정적
- 국립공원 승격을 위한 자연자원 및 타당성 조사용역 : '15. 5. ~ '16. 7.  
- 지정가치 우수, 경제적 파급효과 2,286억원, 고용취업 유발효과 4,812명
- 별교갯벌 도립공원 신규 지정 고시(23.068km<sup>2</sup>) : '16. 1. 28.  
- 자연자원 및 타당성 조사('14.12.), 주민·군수·관계기관 의견수렴('15.11.)
- 해양수산부 방문 갯벌국립공원 지정 협의 : '16. 3. 31.  
- 갯벌의 체계적 관리를 위한 관련 법령 제정 추진 중으로 승격 중지 요청
- 주민설명회 개최(5회) : '16. 5.  
- 어촌계, 수산업경영인연합회 등의 강한 반대로 잠정 보류  
※ 주민들이 반대 할 경우 추진을 중단하라는 지시(이낙연 전 도지사)

**향후 추진계획**

- 국립공원 승격을 반대하고 있는 어촌계, 수산업경영인연합회에 승격 필요성을 적극적으로 설명하여 공감대 형성
- 해수부의 「갯벌의 지속가능한 관리와 복원에 관한 법률」 제정 등 추진상황에 따라 우리 도 대응방안 마련

**연차별 확인지표 및 실적**

| 사업명                      | 구분 | 2014   | 2015      | 2016            | 2017    | 2018.6  | 임기후 |
|--------------------------|----|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-----|
| 자연자원조사 용역                | 계획 | 1식     | 1식        |                 |         |         |     |
|                          | 실적 | 용역계획수립 | 계약(2식)    |                 |         |         |     |
| 공원 보전·관리계획 수립용역          | 계획 | 1식     | 1식        |                 |         |         |     |
|                          | 실적 | 용역계획수립 | 계약(2식)    | 용역준공('16.2.26.) |         |         |     |
| 국립공원 승격 정책 토론회, 주민설명회 개최 | 계획 | -      | 2회(설명회)   | 2회(설명회)         | 2회(설명회) | 2회(설명회) |     |
|                          | 실적 |        | 2회(무안·신안) | 5회(설명회)         |         |         |     |

**연도별 투자계획 및 실적**

- 총사업비 : 330백만원 (기투자금액 293백만원)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 재원투자계획 |    |     |     |    |    | 예산확보 실적 (예산집행 실적) |     |              |     |     |     |
|---------|--------|----|-----|-----|----|----|-------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|
|         | 합계     | 국비 | 도비  | 시군비 | 민자 | 기타 | 합계                | 국비  | 도비           | 시군비 | 민자  | 기타  |
| 합계      | 330    |    | 330 |     |    |    | 493<br>(318)      | ( ) | 493<br>(318) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2014    | 200    |    | 200 |     |    |    | 146<br>(59)       | ( ) | 146<br>(59)  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2015    | 70     |    | 70  |     |    |    | 151<br>(108)      | ( ) | 151<br>(108) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2016    | 20     |    | 20  |     |    |    | 146<br>(126)      | ( ) | 146<br>(126) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2017    | 20     |    | 20  |     |    |    | 25<br>(25)        | ( ) | 25<br>(25)   | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2018.6. | 20     |    | 20  |     |    |    | 13<br>( )         | ( ) | 13<br>( )    | ( ) | ( ) | ( ) |
| 임기후     |        |    |     |     |    |    | 12<br>( )         | ( ) | 12<br>( )    | ( ) | ( ) | ( ) |



## □ 도민소통실적

- 갯벌국립공원 승격 관련 주민여론조사 (2회) : '15. 5. ~ 2.
  - 무안군(현경·해제면), 신안군(지도, 증도 등 10개 읍면) 현지 방문 주민 설명
- 갯벌국립공원 승격 추진 주민 설명회 개최(5회) : '16. 5.
  - 신안군 장산면(5.11.), 암태·안좌면(5.16.), 무안 현경·해제면(5.17.)

## (5-2-1) 한빛 원전 안전성 확보

|         |       |    |                     |    |                            |      |              |      |      |  |
|---------|-------|----|---------------------|----|----------------------------|------|--------------|------|------|--|
| 사업부서    | 사회재난과 |    | 사업기간<br>(임기 내/임기 후) |    | 2014년 ~ 2022년<br>(임기 후 지속) |      |              |      |      |  |
| 사업성격    | 예산    |    | 총사업비                |    | 2,118백만원                   |      |              |      |      |  |
| 계속사업 여부 | 추진주체  |    |                     |    |                            | 추진상황 |              |      |      |  |
| 기추진     | 신규    | 국가 | 도                   | 시군 | 기타                         | 완료종결 | 완료 후<br>계속추진 | 정상추진 | 일부추진 |  |
| ○       | ○     | ○  | ○                   | ○  |                            |      |              | ○    |      |  |

### □ 최종목표

- 도 차원의 원자력 안전, 지역 방호대책을 강화하여 원자력으로부터 안전하고 안심할 수 있는 지역 구현

### □ 추진계획

#### ① 지역방사능 방재시스템 정비 등 구축 강화

- 환경방사선 감시망 확대 및 모니터링 강화
  - 환경방사선 감시망 확충(18개소) 및 방사선 안전정보 홈페이지 구축
- 비상계획구역 확대에 따른 주민보호 장비·물자 연차적 확보
  - 구호소 재정비, 방사능 방호 주민보호용품 추가 확보(17천개→7만여개)
- 상황별 훈련체계 정비 및 주기적 훈련 실시
  - 연합훈련(5년 1회), 합동훈련(4→2년), 주민보호훈련(연 1회), 읍면별 주민보호 실제훈련(연 1회)
- 방사능 방재요원 지정 및 방사능 방재교육 강화
  - 방재요원 6개반 46명 지정, 방재교육(연 18시간) 의무화 추진

#### ② 관련 시·도 및 유관기관 공조체계 강화

- 원전소재 시·도 및 광주시와의 상생협력체계 구축·운영
- 전라남도 한빛원전 지역방호협의회 구성·운영

### ③ 전담조직 설치 등 관리체계 강화

- 원전 전담조직 설치 및 전문인력 충원(팀 단위 조직 신설)

### ④ 원전관련 R&D 등 국책사업 유치·추진

- 비파괴검사 연구개발센터, 서남권 양성자가속기 치료센터 유치

## □ 지금까지 추진상황

### ① 지역방사능 방재시스템 정비 등 구축 강화

#### ○ 환경방사선 감시망 확충 및 모니터링 강화

- 전라남도 환경방사선 안전정보 홈페이지 개설 : '15. 3.
- 방사능방재 기술지원시스템(AtomCARE) 구축(2개소): '15. 9.
- 환경방사선 감시기 도 자체망 확충(20개소) : '15. ~'16.
- 차량탑재·이동형 환경방사선 감시기 구축(4종 4대) : '15. 12.
- 방사선 측정기 등 방호장비 확충(4종 71대) : '15. 12.

#### ○ 방재시스템 구축 및 장비·물자·주민보호용품 확충

- 다목적 스마트 구호소 구축(영광군, 장성군 시범 구축) : 2개소
- 방사능방재 구호소 안내표지판 설치(251개소) : '16. 11.~12.
- 비상계획구역 확대에 따른 구호소 확대 지정(65 → 87개소) : '16
- 방사능 방호 주민보호용품 확보(72,740세트, 인구대비 103%) : '14. ~'16. 8.
- 갑상선 방호약품 보급 : 287,680정(인구대비 203% 보급)
- 지자체 방사능 상황정보 공유시스템(도, 4개군) : '18. 1.

#### ○ 상황별 훈련체계 정비 및 주기적 훈련 실시

- 한빛원전 방사능방재 연합훈련 : '15. 10. 13.(55개 기관, 1,990명)
- 방사능 방재 주민보호훈련 : '15.~'16.(4개 군, 54개 기관 1,402명)
- 재난안전한국훈련간 '방사능방재훈련' : '16. 5.(22개 기관, 465명)
- 지형지물 숙지훈련 : '14~'17년(연 1회, 17개 기관 119명)
- 한빛원전 방사능방재 합동훈련(도·4개 군) : '17.9.(51개 기관, 2,392명)
- 읍·면별 주민보호 실제훈련 : '17.11.~12.(44개 기관, 838명)

#### ○ 방사능 방재요원 지정 및 방사능 방재교육 강화

- 방재요원(공무원) 교육(18시간) : '15년~ '17년(6회, 196명)
- 주민 방재교육·홍보 : '15년~ '17년(203회, 14,943명)

- 방재교육 강사양성 교육(2회 150명) : '16. 3. ~ '16. 8.
- 방사능 방재대책 유관기관 워크숍 : '15년(2회 150명), '16년(1회 80명)
- 마을순회 주민교육 기자재(빔프로젝터, PC) 구입 지원
- 방사선 비상시 주민행동요령 책자(1천권) 및 리플렛(71천부) 배부 : '16~'17
- 원전시설 현장견학(5회, 380명) 및 원자력안전학교 체험교육(24회, 1,314명)

### ○ 농수축산물 및 환경시료(토양, 물 등) 방사능 분석 지원 확대

- (당초) 영광군 → (확대) 비상계획구역 4개군(무안·함평·영광·장성)
- 한빛원전 인접지역 환경방사능 분석장비 구입 및 분석 지원(1억원) : '17. 3.

### ② 관련 시·도 및 유관기관 공조체계 강화

- 전라남도 한빛원전 방호협의회 구성('14. 10.) 및 회의(4회)
- 원전소재 시·도 협의회(부산·울산·전남·경북) 구성('14. 10.) 및 회의(4회)
- 한빛원전 호남권 광역협의회(광주·전북·전남·한빛원전) 구성('15.4.)·회의(3회)
- ※ 한빛원전 안전성 확보를 위한 시·도지사 공동건의(' 15. 8월, 4개항)

### ③ 전담조직 설치 등 관리체계 강화

- 「원전안전팀 4명」 신설('15. 1.)

### ○ 비파괴검사 연구개발센터 유치 추진

- 미래부 산하 “재료연구소”가 비파괴검사 연구개발센터 참여 의사표명('15. 4.)
- 재료연구소가 '16년도 용역비 3억원을 확보하였으나, 미래부에서 지방에 센터를 설치하는 것 문제가 대두되면서 용역비 불용으로 중단('16. 12.)

### ○ 서남권 양성자가속기 치료센터 유치 추진

- 광주·전남 공동 대응, 미래부에 국책사업 및 예타 건의 : '14년
- 서남권 양성자가속기 연구치료센터 기획보고서 작성(전남) : '16. 5월
- 서남권 원자력의학원 구축 타당성 용역계획 수립 : '17. 10월

## □ 향후 추진계획

### ○ 지역 방사능 방재시스템 구축 및 장비·물자 확충

- 한빛원전 인접지역 환경방사능 분석장비 구입 및 분석 지원(1억원) : '18. 4.

### ○ 체계적인 방사능방재 교육·훈련 실시로 비상대응역량 강화

- 한빛원전 방사능방재 주민보호훈련 실시 : '18. 4.~ 11
- 주민보호 집중훈련(4개군) 및 읍·면별 방사능 방재 주민보호실제훈련 실시

- 방사능 방재 마을·학교 지도자 강사양성 교육
- 마을순회 주민교육(164개 마을, 7만여명)
- 방사능방재 마을단위 순회교육 강사 위촉(15여명) 및 양성교육: '18. 4.

### ○ 사·도 및 유관기관 공조체계 강화

- 한빛원전 안전 지역협의체 구성·운영('18. 4월 중, 20여명)

### ○ 종합적인 방사능방재 대응체계 및 국책사업 구축을 위한 용역 추진

- 주민보호조치 계획 연구('18. 4.), 한빛원전 폐로 대비 기본계획('18. 5.), 서남권 원자력의학원 건립 타당성 연구 용역('18. 4.)

## □ 연차별 확인지표 및 실적

| 지 표 명                   | 구분 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017 | 2018.6 |
|-------------------------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 환경방사선 감시기 구축(20개소)      | 계획 |        | 9      | 9      |      |        |
|                         | 실적 |        | 10     | 10     |      |        |
| 환경방사선 안전정보 홈페이지 구축      | 계획 | 구축     |        |        |      |        |
|                         | 실적 | 완료     |        |        |      |        |
| 방사선방호 주민보호 용품 확충(세트)    | 계획 | 20,240 | 30,000 | 22,190 |      |        |
|                         | 실적 | 20,240 | 30,000 | 22,500 |      |        |
| 방사능방재요원 교육(회)           | 계획 | 1      | 2      | 2      | 2    | 2      |
|                         | 실적 | 1      | 2      | 2      |      |        |
| 방사능방재 훈련(회)             | 계획 | 1      | 2      | 2      | 2    | 2      |
|                         | 실적 | 1      | 3      | 2      |      |        |
| 사·도 및 유관기관 협의체 구성·운영(개) | 계획 | 2      | 1      |        |      |        |
|                         | 실적 | 2      | 1      |        |      |        |
| 원전안전 전담조직 설치(팀 단위)      | 계획 |        | 설치     |        |      |        |
|                         | 실적 |        | 완료     |        |      |        |
| 원전관련 R&D 등 국책사업 유치      | 계획 |        |        |        |      | 2      |
|                         | 실적 | 예타건의   | 시범사업유치 | 시범사업중단 |      |        |

## □ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 2,118백만원 (기투자금액 : 10백만원)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 재원투자계획 |    |       |     |    |    | 예산확보 실적 (예산집행 실적) |              |                  |     |    |    |
|---------|--------|----|-------|-----|----|----|-------------------|--------------|------------------|-----|----|----|
|         | 합계     | 국비 | 도비    | 시군비 | 민자 | 기타 | 합계                | 국비           | 도비               | 시군비 | 민자 | 기타 |
| 합계      | 2,108  | -  | 2,108 | -   | -  | -  | 4,491<br>(3,290)  | 378<br>(378) | 4,113<br>(2,912) | -   | -  | -  |
| 2014    | 86     | -  | 86    | -   | -  | -  | 86<br>(65)        | -            | 86<br>(65)       | -   | -  | -  |
| 2015    | 710    | -  | 710   | -   | -  | -  | 1,400<br>(1,301)  | -            | 1,400<br>(1,301) | -   | -  | -  |
| 2016    | 66     | -  | 66    | -   | -  | -  | 1,346<br>(1,026)  | -            | 1,346<br>(1,026) | -   | -  | -  |
| 2017    | 1,230  | -  | 1,230 | -   | -  | -  | 1,169<br>(898)    | 378<br>(378) | 791<br>(520)     | -   | -  | -  |
| 2018.6. | 533    | -  | 533   | -   | -  | -  | 490               | -            | 490              | -   | -  | -  |
| 임기후     | -      | -  | -     | -   | -  | -  | -                 | -            | -                | -   | -  | -  |

## □ 도민소통 실적

- 한빛원전 민간환경안전감시기구 관계자 간담회 : 6회
- 한빛 원자력안전협의회 참석(민·관 협의체) : 19회
- 한빛원전 안전성확보 민·관 합동조사단 회의 참석 : 3회
- 마을순회 주민 방재교육 : 437회, 17,538명
- 언론보도 : 8회

## (5-2-2) 1군 1소방서 및 119구조대 설치

|         |       |    |                     |    |                            |      |              |      |      |
|---------|-------|----|---------------------|----|----------------------------|------|--------------|------|------|
| 사업부서    | 소방행정과 |    | 사업기간<br>(임기 내/임기 후) |    | 2014년 ~ 2030년<br>(임기 후 지속) |      |              |      |      |
| 사업성격    | 예산    |    | 총사업비                |    | 44,068백만원                  |      |              |      |      |
| 계속사업 여부 | 추진주체  |    | 추진상황                |    |                            |      |              |      |      |
| 기추진     | 신규    | 국가 | 도                   | 시군 | 기타                         | 완료종결 | 완료 후<br>계속추진 | 정상추진 | 일부추진 |
|         | ○     |    | ○                   |    |                            |      |              | ○    |      |

**최종목표 : 모든 군(郡)에 1소방서 및 119구조대 설치**

**추진계획**

○ 소방서 미설치 10개소 중 4개 군(郡)지역 단계적 우선 설치

- 무안('15), 고흥('16), 함평('17), 장성('18) ※ 부지: 군, 건축비: 도

○ 소방서 미설치 군(郡)지역에 119구조대 우선 보장

- 고흥·진도('14), 무안·함평·완도('15), 장흥·곡성('16), 장성·구례('17), 신안('18)

**지금까지 추진상황**

○ 소방서 설치 : 완료 4개소(무안, 고흥, 함평, 장성)

※ 함평 → 설계용역 완료('18. 10월 준공), 장성 → 설계용역 완료('18. 12월 준공)

○ 구조대 설치 : 완료 10개소(고흥,진도,무안,함평,완도,장흥,곡성,장성,구례,신안)

※ 신안 → 기존 청사활용('18. 12월 인력배치)

**향후 추진계획**

○ 소방서 미설치 : 6개군(완도, 장흥, 곡성, 진도, 구례, 신안) 연차 추진

연차별 확인지표 및 실적

| 사업명    | 구분 | 2014     | 2015           | 2016           | 2017     | 2018.6 | 임기후 |
|--------|----|----------|----------------|----------------|----------|--------|-----|
| 소방서 설치 | 계획 |          | 무안             | 고흥             | 함평       | 장성     |     |
|        | 실적 |          |                | 무안<br>고흥       | 함평       |        |     |
| 구조대 설치 | 계획 | 고흥<br>진도 | 무안<br>함평<br>완도 | 장흥<br>곡성       | 장성<br>구례 | 신안     |     |
|        | 실적 | 고흥<br>진도 | 함평<br>완도       | 무안<br>장흥<br>곡성 | 장성<br>구례 |        |     |

연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 44,068백만원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 재원투자계획 |    |        |     |    |    | 예산확보 실적 (예산집행 실적)  |    |                    |     |    |    |
|---------|--------|----|--------|-----|----|----|--------------------|----|--------------------|-----|----|----|
|         | 합계     | 국비 | 도비     | 시군비 | 민자 | 기타 | 합계                 | 국비 | 도비                 | 시군비 | 민자 | 기타 |
| 합계      | 44,068 | -  | 44,068 | -   | -  | -  | 21,747<br>(17,047) |    | 21,747<br>(17,047) |     |    |    |
| 2014    | 1,724  |    | 1,724  |     |    |    | 1,724<br>(1,724)   |    | 1,724<br>(1,724)   |     |    |    |
| 2015    | 7,869  |    | 7,869  |     |    |    | 7,869<br>(7,869)   |    | 7,869<br>(7,869)   |     |    |    |
| 2016    | 2,575  |    | 2,575  |     |    |    | 2,575<br>(2,575)   |    | 2,575<br>(2,575)   |     |    |    |
| 2017    | 4,700  |    | 4,700  |     |    |    | 4,879<br>(4,879)   |    | 4,879<br>(4,879)   |     |    |    |
| 2018.6. | 4,700  |    | 4,700  |     |    |    | 4,700<br>( 0)      |    | 4,700<br>( 0)      |     |    |    |
| 임기후     | 22,500 |    | 22,500 |     |    |    | ( )                |    | ( )                |     |    |    |

도민소통실적

○ 언론보도 실적 : 무안소방서 개청('16. 6. 24.)

고흥소방서 개청('17. 5. 25.)

|      |       |        |     |    |     |            |
|------|-------|--------|-----|----|-----|------------|
| 사업부서 | 소방행정과 | 소방행정팀장 | 김재승 | 담당 | 박용철 | ☎ 286-0723 |
| 협조부서 | 소방행정과 | 예산장비팀장 | 하수철 | 담당 | 박보영 | ☎ 286-0751 |



## (5-2-3) 해양교통안전공단 설립 건의

|         |       |    |   |    |    |                     |                            |      |      |
|---------|-------|----|---|----|----|---------------------|----------------------------|------|------|
| 사업부서    | 해양항만과 |    |   |    |    | 사업기간<br>(임기 내/임기 후) | 2014년 ~ 2015년<br>(임기 내 완료) |      |      |
| 사업성격    | 비예산   |    |   |    |    | 총사업비                | -                          |      |      |
| 계속사업 여부 | 추진주체  |    |   |    |    | 추진상황                |                            |      |      |
| 기추진     | 신규    | 국가 | 도 | 시군 | 기타 | 완료종결                | 완료 후<br>계속추진               | 정상추진 | 일부추진 |
|         | ○     | ○  |   |    |    | ○                   |                            |      |      |

### 최종목표

- 선박안전관리를 일원화하고 대형 해난사고 선제적 대응

### 필요성

- 해상교통안전 사고시 사고대책 등 대응관리의 체계적 관리 미흡  
- (사 례) 허베이스피리트('07. 12), 우이산호 ('14. 1.), 세월호 침몰사고('14. 4.) 등
- 위그선 등 새로운 교통수단의 등장으로 해상교통량 증가
- 선박 용도별로 다원화되어 있는 선박의 안전관리 체계를 일원화하여 해양사고 감소 및 일관성 있는 정책을 추진  
※ '11년 공단 설립을 추진(해사안전법 개정)하였으나 정부내 의견조율 실패로 폐기

### 주요 기능

- 해양교통안전 중·장기 정책지원, 해상교육안전 연구개발(R&D), 선박안전진단 및 교육·홍보, 선박 긴급수리, 선박 운항자 교육 등

### 지금까지 추진상황

- 해양수산부, 국민안전처에 공단 설립 건의(3회)\*  
- 여객선의 과적·과승 단속 권한이 있는 운항관리사가 이익단체인 해운 조합에 소속되어 제대로 단속을 할수 없는 구조

- 가장 많은 섬과 여객선을 보유한 우리 도에 해양교통안전공단 설립을 건의
  - ※ 규모 : 20천㎡ / 사업비 : 500억원 / 위치 : 전라남도 관내
  - \* '14.10월(국민안전처, 해수부), '15.10월(해수부)

○ 우리 도 건의내용을 반영, 해양수산부가 해운법을 개정하여 운항관리사의 신분을 이익단체인 해운조합에서 공공기관인 선박안전기술공단(KST)로 이관('15. 7. 7시행)

· 운항관리자 73명 → 91명으로 총원

○ 선박안전기술공단(KST) : (본사) 부산, (道 소재 지사) 목포, 여수

### □ 연차별 확인지표 및 실적

| 지 표 명              | 구분 | 2014                 | 2015                             | 2016 | 2017 | 2018.6 |
|--------------------|----|----------------------|----------------------------------|------|------|--------|
| 해상교통안전<br>공단 설립 건의 | 계획 | 신설예정인<br>국가안전처<br>건의 | 예비<br>타당성<br>조사                  | -    | -    | -      |
|                    | 실적 | 건의                   | 해운법<br>개정, KST<br>운항관리사<br>역할 수행 | -    | -    | -      |

사업부서

해양항만과

해운물류팀장

김성원

담당

주용석



286-6832