

5

쾌적한 환경의 보전·관리

5-1. 환경보전 관리기능의 강화

5-1-1. 동부권에 실질적 「제2청사」 신설

5-1-2. 산업단지 환경관리권 기초자치단체 권한 확대

5-1-3. 갯벌의 효율적 관리를 위한 국립공원 승격 추진

5-2. 안전한 생활환경 조성

5-2-1. 한빛 원전 안전성 확보

5-2-2. 1군 1소방서 및 119구조대 설치

5-2-3. 해양교통안전공단 설립 건의

(5-1-1) 동부권에 실질적 「제2청사」 신설

사업부서	자치행정과		사업기간 (임기 내/임기 후)		2014년 ~ 2018년 (임기 내 완료)				
사업성격	비예산		총사업비		-				
계속사업 여부	추진주체				추진상황				
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○		○				○		

최종목표

- 동부출장소가 동부권 주민의 소외감을 해소하고 실질적인 제2청사 역할을 담당할 수 있도록 직제 보장 및 기능 강화

추진계획

- 동부출장소(4급)를 동부지역본부(3급)로 격상
 - 동부출장소) 1과 3담당 17명 → 동부지역본부) 1본부 3과 11담당 56명
- 여수국가산단 등 환경수요 증가에 따라 동부지역본부에 '환경국'을 운영하고 도 위임사무를 확대해 '실질적 제2청사' 역할 수행

지금까지 추진상황

- 동부출장소 직제 보장 및 기능강화
 - 동부출장소(4급)를 동부지역본부(3급)로 기능 격상('14. 8. 1.)
 - (기능확대) 3담당 17명 ⇒ 3과 11담당 56명(증 39명) ※ '16. 10월 현재 정/현원 : 65/59
 - (주요역할) 동부권 도민소통창구 역할 수행(도민소통 및 홍보 전담팀 설치)
 - 민원처리기관 동부권 3개 지원(지소) 설치 근거 마련('15. 12. 31.)
 - (목적) 원거리 민원인 불편해소 및 원스톱 종합행정 수행
 - (설치기관) 보건환경연구원 동부지원, 농산물검사소, 도로관리사업소 동부지소

- 3개 지원(소) 개원(소)을 위한 인력충원계획 반영 및 전담인력 보강
 - '17년 개원(소)을 위해 '16년 인력충원계획에 지원(소) 인력 확충 반영
 - ▶ 보건환경연구원 동부지원 및 농산물검사소 연구직 7명('16. 1.), 도로관리사업소 동부지소 기구 개편('16. 12월말까지)
 - '16년 상반기 조직정비 시 개원(소) 준비 행정지원 전담인력 보강
 - ▶ 보건환경연구원 2명('16. 1.),

○ 제2청사 기능강화를 위한 동부지역본부 사무 확대

- 10개 부서 / 26종 ⇒ 15개 부서 / 83종(57종↑) : '15. 4. 8.
- '16년 위임사무 발굴 : 7건(노인장애인과 2, 토지관리과 5)
 - 방침결정('16. 10. 20.), 조례안 심사('16. 11.), 시행('16. 12.)
- 위임되지 않은 사무도 동부지역본부에서 접수 후 道 본청에 전달 처리

향후 추진계획

- 동부지역본부 민원을 직접 처리 할 수 있는 위임사무 지속 발굴
 - ※ '16년까지 동부지역본부 사무 : 143종(일반민원 90종, 환경민원 53종)

○ 동부권 3개 지원(지소) 개소

- 부대시설 설치 및 장비·물품 구입 등 : '17. 12월
- 인력배치 및 동부지원(지소) 운영 : '18. 1월

연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6
동부분부 설치·운영	계획	설치·운영	운영	운영	운영	운영
	실적	설치·운영	운영	운영	운영	

(5-1-2) 산업단지 환경관리권 기초자치단체 권한 확대

사업부서	환경관리과		사업기간 (임기 내/임기 후)	2014년 ~ 2015년 (임기 내 완료)					
사업성격	비예산		총사업비	-					
계속사업 여부	추진주체		추진상황						
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○		○			○			

최종목표

- 3종 배출업소 환경관리권을 시·군에 위임하여 기초자치단체의 권한 및 책임 강화

사업개요

- 지자체 환경관리권 강화를 위해 3종 대기·폐수 배출시설에 대한 환경관리권을 시·군에 이관
 - 공약내용 : 주민 안전보호 차원에서 산업단지의 대기·수질 배출업소(3종) 환경관리권을 재조정하여 기초자치단체의 권한과 책임을 넓혀야 함
- 「전라남도 사무위임 조례」(’15. 1. 2.) 및 「전라남도 사무위임 규칙」(’15. 1. 15.)개정에 따라 3종 대기·폐수 배출시설 환경관리과 이관
 - 위임업무 : 대기 및 폐수배출시설 허가(신고), 휘발성유기화합물 배출시설 허가(신고)
 - 이관사업장 : 19개 시·군 130개소 (3종이 없는 곡성, 구례, 완도 제외)

지금까지 추진상황

- 3종 대기·폐수배출업소 환경관리권 위임관련 시·군 및 정책자문위원회 의견 조회(’14. 7. 24.)
 - 의견수렴결과 : 찬성의견 (시·군 50%, 전문가 72%)
- 3종 대기·폐수배출업소 환경관리권 위임 결재(도지사, ’14. 9. 30.)

- 3종 폐수배출업소 환경관리권 재위임 승인(환경부, '14. 10. 2.)
- 사무위임조례 개정을 위한 입법예고 실시('14.10.13 ~ 11.3.)
- 전라남도 사무위임조례 및 규칙 개정 완료('15. 1. 2.)
- 3종 대기·폐수배출업소 환경관리권 시·군 이관 완료('15. 1. 27.)
 - 3종 배출업소의 대기·수질·유독물 허가 및 신고, 지도점검, 행정처분, 배출부과금, 과태료 등 관계서류 이관

향후 추진계획

- 시·군에 위임한 3종 대기·폐수배출업소에 대하여 도, 시·군 및 유관기관 합동점검 강화 등 환경오염사고 예방 철저

연도별 추진계획 및 실적

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
위임대상 3종 대기·폐수배출사업장 선정 및 검토보고	계획	99개소					
	실적	보고완료 ('14.9.30)					
시·군 및 정책 자문위원회(환경분과) 의견수렴	계획	17시군 16명					
	실적	17시군 16명 (찬성 의견, '14. 7.24)					
환경관리권 시·군 위임 결재	계획	위임보고					
	실적	결재완료 ('14.9.30)					
전라남도 사무 위임 조례개정	계획		사무위임 조례개정				
	실적		개정완료 ('15. 1. 2.)				
3종 대기·폐수 배출업소환경관리권 시·군 위임	계획		위임 (130개소)				
	실적		130개소 위임 완료 ('15.1.27.)				

사업부서	환경관리과	환경관리팀장 박석형	담당 정종원 ☎ 286-7151
------	-------	------------	-------------------

(5-1-3) 갯벌의 효율적 관리를 위한 국립공원 승격 추진

사업부서	환경보전과		사업기간 (임기 내/임기 후)		2015년 ~ 2018년 12월 (임기 후 지속)				
사업성격	예산		총사업비		330백만원				
계속사업 여부	추진주체					추진상황			
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○	○	○					○	

최종목표

- 무안·신안 갯벌도립공원을 국립공원으로 지정
- 별교갯벌은 도립공원 지정 후 단계적으로 국립공원 지정

추진계획

- 갯벌국립공원 승격 추진 181km²(무안37, 신안144) ※ 지정권자: 환경부장관
- 주민공감대 형성 시 환경부에 갯벌국립공원 지정 건의('17.~)

지금까지 추진상황

- 환경부 방문 갯벌국립공원 지정 건의 : 3회('13. ~ '15.)
- 신규 국립공원 지정을 위한 현지 실사(국립공원관리공단) : '15. 3. 5.
- 국립공원관리공단 의견 : 국내 최초 갯벌국립공원 지정에 대해 긍정적
- 국립공원 승격을 위한 자연자원 및 타당성 조사용역 : '15. 5. ~ '16. 7.
- 지정가치 우수, 경제적 파급효과 2,286억원, 고용취업 유발효과 4,812명
- 별교갯벌 도립공원 신규 지정 고시(23.068km²) : '16. 1. 28.
- 자연자원 및 타당성 조사('14.12.), 주민·군수·관계기관 의견수렴('15.11.)
- 해양수산부 방문 갯벌국립공원 지정 협의 : '16. 3. 31.
- 갯벌의 체계적 관리를 위한 관련 법령 제정 추진 중으로 승격 중지 요청
- 주민설명회 개최(5회) : '16. 5.
- 어촌계, 수산업경영인연합회 등의 강한 반대로 잠정 보류
※ 주민들이 반대 할 경우 추진을 중단하라는 지시(이낙연 전 도지사)

향후 추진계획

- 국립공원 승격을 반대하고 있는 어촌계, 수산업경영인연합회에 승격 필요성을 적극적으로 설명하여 공감대 형성
- 해수부의 「갯벌이 지속가능한 관리와 복원에 관한 법률」 제정 등 추진상황(국회 상임위 심의 중)에 따라 우리 도 대응방안 마련

연차별 확인지표 및 실적

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
자연자원조사 용역	계획	1식	1식				
	실적	용역계획수립	계약(2식)				
공원 보전·관리계획 수립용역	계획	1식	1식				
	실적	용역계획수립	계약(2식)	용역준공('16.2.26.)			
국립공원 승격 정책 토론회, 주민설명회 개최	계획	-	2회(설명회)	2회(설명회)	2회(설명회)	2회(설명회)	
	실적		2회(무안·신안)	5회(설명회)			

연도별 투자계획 및 실적

- 총사업비 : 330백만원 (기투자금액 293백만원)

(단위 : 백만원)

구분	재원투자계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	330		330				468 (318)	()	468 (318)	()	()	()
2014	200		200				146 (59)	()	146 (59)	()	()	()
2015	70		70				151 (108)	()	151 (108)	()	()	()
2016	20		20				146 (126)	()	146 (126)	()	()	()
2017	20		20				25 (25)	()	25 (25)	()	()	()
2018.6.	20		20				()	()	()	()	()	()
임기후							()	()	()	()	()	()

□ 도민소통실적

- 갯벌국립공원 승격 관련 주민여론조사 (2회) : '15. 5. ~ 2.
 - 무안군(현경·해제면), 신안군(지도, 증도 등 10개 읍면) 현지 방문 주민 설명
- 갯벌국립공원 승격 추진 주민 설명회 개최(5회) : '16. 5.
 - 신안군 장산면(5.11.), 암태·안좌면(5.16.), 무안 현경·해제면(5.17.)

(5-2-1) 한빛 원전 안전성 확보

사업부서	사회재난과		사업기간 (임기 내/임기 후)	2014년 ~ 2022년 (임기 후 지속)					
사업성격	예산		총사업비	2,118백만원					
계속사업 여부	추진주체			추진상황					
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
○	○	○	○	○				○	

최종목표

- 도 차원의 원자력 안전, 지역 방호대책을 강화하여 원자력으로부터 안전하고 안심할 수 있는 지역 구현

추진계획

① 지역방사능 방재시스템 정비 등 구축 강화

○ 환경방사선 감시망 확대 및 모니터링 강화

- 환경방사선 감시망 확충(18개소) 및 방사선 안전정보 홈페이지 구축

○ 비상계획구역 확대에 따른 주민보호 장비·물자 연차적 확보

- 구호소 재정비, 방사능 방호 주민보호용품 추가 확보(17천개→7만여개)

○ 상황별 훈련체계 정비 및 주기적 훈련 실시

- 연합훈련(5년 1회), 합동훈련(4→2년), 주민보호훈련(연 1회), 읍·면별 주민보호 실제훈련(연 1회)

○ 방사능 방재요원 지정 및 방사능 방재교육 강화

- 방재요원 6개반 46명 지정, 방재교육(연 18시간) 의무화 추진

② 관련 시·도 및 유관기관 공조체계 강화

○ 원전소재 시·도 및 광주시와의 상생협력체계 구축·운영

○ 전라남도 한빛원전 지역방호협의회 구성·운영

③ 전담조직 설치 등 관리체계 강화

- 원전 전담조직 설치 및 전문인력 충원(팀 단위 조직 신설)

④ 원전관련 R&D 등 국책사업 유치·추진

- 비파괴검사 연구개발센터, 서남권 양성자가속기 치료센터 유치

□ 지금까지 추진상황

① 지역방사능 방재시스템 정비 등 구축 강화

○ 환경방사선 감시망 확충 및 모니터링 강화

- 전라남도 환경방사선 안전정보 홈페이지 개설 : '15. 3.
- 방사능방재 기술지원시스템(AtomCARE) 구축(2개소): '15. 9.
- 환경방사선 감시기 도 자체망 확충(20개소) : '15. ~'16. 10.
- 차량탑재·이동형 환경방사선 감시기 구축(4종 4대) : '15. 12.
- 방사선 측정기 등 방호장비 확충(4종 71대) : '15. 12.

○ 방재시스템 구축 및 장비·물자·주민보호용품 확충

- 다목적 스마트 구호소 구축(영광군, 장성군 시범 구축) : 2개소
- 방사능방재 구호소 안내표지판 설치(251개소) : '16. 11.~12.
- 비상계획구역 확대에 따른 구호소 확대 지정(65 → 87개소) : '16
- 방사능 방호 주민보호용품 확보(72,740세트, 인구대비 103%) : '14. ~'16. 8.
- 갑상선 방호약품 보급 : 287,680정(인구대비 203% 보급)

○ 상황별 훈련체계 정비 및 주기적 훈련 실시

- 한빛원전 방사능방재 연합훈련 : '15. 10. 13.(55개 기관, 1,990명)
- 방사능 방재 주민보호훈련 : '15. ~'16.(4개 군, 36개 기관 606명)
- 재난안전한국훈련간 '방사능방재훈련' : '16. 5.(22개 기관, 465명)
- 지형지물 숙지훈련 : '14 ~'16년(연 1회, 9개 기관 88명)
- 한빛원전 방사능방재 합동훈련(도.4개 군) : '17. 9.(51개 기관, 2,392명)

○ 방사능 방재요원 지정 및 방사능 방재교육 강화

- 방재요원(공무원) 교육(18시간) : '15년 ~'17년(6회, 196명)
- 주민 방재교육·홍보 : '15년 ~'17년(203회, 14,943명)
- 방재교육 강사양성 교육(2회 150명) : '16. 3. ~'16. 8.
- 방사능 방재대책 유관기관 워크숍 : '15년(2회 150명), '16년(1회 80명)

- 마을순회 주민교육 기자재(빔프로젝터, PC) 구입 지원
- 방사선 비상시 주민행동요령 책자(1천권) 및 리플렛(71천부) 배부 : '16년
- 한빛원전 현장견학(5회, 380명) 및 원자력안전학교 체험교육(24회, 1,314명)

○ 농수축산물 및 환경시료(토양, 물 등) 방사능 분석 지원 확대

- (당초) 영광군 → (확대) 비상계획구역 4개군(무안·함평·영광·장성)
- 한빛원전 인접지역 환경방사능 분석장비 구입 및 분석 지원 : '17. 3.

② 관련 시·도 및 유관기관 공조체계 강화

- 전라남도 한빛원전 방호협의회 구성('14. 10.) 및 회의(4회)
- 원전소재 시·도 협의회(부산·울산·전남·경북) 구성('14. 10.) 및 회의(4회)
- 한빛원전 호남권 광역협의회(광주·전북·전남·한빛원전) 구성('15.4.)·회의(3회)
- ※ 한빛원전 안전성 확보를 위한 시·도지사 공동건의('15. 8월, 4개항)

③ 전담조직 설치 등 관리체계 강화

- 「원전안전팀 4명」 신설('15. 1.)

○ 비파괴검사 연구개발센터 유치 추진

- 미래부 산하 “재료연구소”가 비파괴검사 연구개발센터 참여 의사표명('15. 4.)
- 재료연구소가 '16년도 용역비 3억원을 확보하였으나, 미래부에서 지방에 센터를 설치하는 것 문제가 대두되면서 용역비 불용으로 중단('16. 12.)

○ 서남권 양성자가속기 치료센터 유치 추진

- 광주·전남 공동 대응, 미래부에 국책사업 및 예타 건의 : '14년
- 서남권 양성자가속기 연구치료센터 기획보고서 작성(전남) : '16. 5월
- 서남권 원자력의학원 구축 타당성 용역계획 수립 : '17. 10월

□ 향후 추진계획

○ 지역 방사능 방재시스템 구축 및 장비·물자 확충

- 지자체 방사능 상황정보 공유시스템 구축(도, 4개군) : '17. 연내

○ 체계적인 방사능방재 교육·훈련 실시로 비상대응역량 강화

- 읍·면별 방사능 방재 주민보호실제훈련 실시(4개 군별) : '17. 11.~12.
- 방사능 방재 마을·학교 지도자 강사양성 교육
- 마을순회 주민교육(164개 마을, 7만여명)
- 비상계획구역 주민 한빛원전 현장견학, 원자력안전학교 체험교육

○ 시·도 및 유관기관 공조체계 강화

- 원전소재 시·도 행정협의회 및 한빛원전 호남권 광역협의회 실무회의 : '17. 11.
- 원자력안전 전문가 협의체 구성 . 운영('17. 연내, 20명)

○ 종합적인 방사능방재 대응체계 및 국책사업 구축을 위한 용역 추진

- 주민보호조치 계획 연구('17년), 한빛원전 폐로 대비 기본계획('18년), 서남권 원자력의학원건립 타당성 연구 용역('18년)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6
환경방사선 감시기 구축(20개소)	계획		9	9		
	실적		10	10		
환경방사선 안전정보 홈페이지 구축	계획	구축				
	실적	완료				
방사선방호 주민보호 용품 확충(세트)	계획	20,240	30,000	22,190		
	실적	20,240	30,000	22,500		
방사능방재요원 교육(회)	계획	1	2	2	2	2
	실적	1	2	2		
방사능방재 훈련(회)	계획	1	2	2	2	2
	실적	1	3	2		
시·도 및 유관기관 협의체 구성·운영(개)	계획	2	1			
	실적	2	1			
원전안전 전담조직 설치(팀 단위)	계획		설치			
	실적		완료			
원전관련 R&D 등 국책사업 유치	계획					2
	실적	예타건의	시범사업유치	시범사업중단		

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 2,118백만원 (기투자금액 : 10백만원)

(단위 : 백만원)

구분	재원투자계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	2,108	-	2,108	-	-	-	4,062 (3,338)	348 (348)	3,714 (3,338)	-	-	-
2014	86	-	86	-	-	-	86 (65)	-	86 (65)	-	-	-
2015	710	-	710	-	-	-	1,400 (1,301)	-	1,400 (1,301)	-	-	-
2016	66	-	66	-	-	-	1,346 (1,026)	-	1,346 (1,026)	-	-	-
2017	1,230	-	1,230	-	-	-	1,230 (946)	348 (348)	882 (598)	-	-	-
2018.6.	533	-	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 도민소통 실적

○ 한빛원전 민간환경안전감시기구 관계자 간담회 : 6회

○ 한빛 원자력안전협의회 참석(민·관 협의체) : 18회

○ 마을순회 주민 방재교육 : 203회, 14,943명

○ 언론보도 : 7회

사업부서	사회재난과	원전안전팀장	김광철	담당	문정금 ☎ 286-3051
협조부서	지역경제과	과학융합팀장	고영량	담당	박강현 ☎ 286-3831

(5-2-2) 1군 1소방서 및 119구조대 설치

사업부서	소방행정과		사업기간 (임기 내/임기 후)		2014년 ~ 2030년 (임기 후 지속)				
사업성격	예산		총사업비		44,068백만원				
계속사업 여부	추진주체		추진상황						
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○		○					○	

최종목표 : 모든 군(郡)에 1소방서 및 119구조대 설치

추진계획

- 소방서 미설치 10개소 중 4개 군(郡)지역 단계적 우선 설치
 - 무안('15), 고흥('16), 함평('17), 장성('18) ※ 부지:군, 건축비:도
- 소방서 미설치 군(郡)지역에 119구조대 우선 보강
 - 고흥·진도('14), 무안·함평·완도('15), 장흥·곡성('16), 장성·구례('17), 신안('18)

지금까지 추진상황

- 소방서 설치 : 완료 3개소(무안, 고흥, 함평)
 - ※ 함평은 제1회 추경에 사업비 반영되어 설계용역 중('18. 7월 완공예정)
- 구조대 설치 : 완료 9개소
 - 무안, 고흥, 함평, 장성, 장흥, 완도, 진도, 곡성, 구례

향후 추진계획

- 소방서 설치(1개소) : 장성('18년)
- 구조대 설치(1개소) : 신안('18년) ※ 군지역 100% 설치 완료
- '18년 이후 소방서 미설치 6개 군(장흥, 완도, 진도, 곡성, 구례, 신안)은 연차 추진

연차별 확인지표 및 실적

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
소방서 설치	계획		무안	고흥	함평	장성	
	실적			무안 고흥	함평		
구조대 설치	계획	고흥 진도	무안 함평 완도	장흥 곡성	장성 구례	신안	
	실적	고흥 진도	함평 완도	무안 장흥 곡성	장성 구례		

연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 44,068백만원

(단위 : 백만원)

구분	재원투자계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	44,068	-	44,068	-	-	-	17,047 (13,378)		17,047 (13,378)			
2014	1,724		1,724				1,724 (1,724)		1,724 (1,724)			
2015	7,869		7,869				7,869 (7,869)		7,869 (7,869)			
2016	2,575		2,575				2,575 (2,575)		2,575 (2,575)			
2017	4,700		4,700				4,879 (1,210)		4,879 (1,210)			
2018.6.	4,700		4,700				()		()			
임기후	22,500		22,500				()		()			

도민소통실적

○ 언론보도 실적 : 무안소방서 개청('16. 6. 24.)

고흥소방서 개청('17. 5. 25.)

사업부서	소방행정과	소방행정팀장	김재승	담당	김건호	☎ 286-0724
협조부서	소방행정과	예산장비팀장	하수철	담당	박보영	☎ 286-0751

(5-2-3) 해양교통안전공단 설립 건의

사업부서	해양항만과					사업기간 (임기 내/임기 후)	2014년 ~ 2015년 (임기 내 완료)		
사업성격	비예산					총사업비	-		
계속사업 여부	추진주체					추진상황			
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○	○				○			

최종목표

- 선박안전관리를 일원화하고 대형 해난사고 선제적 대응

필요성

- 해상교통안전 사고시 사고대책 등 대응관리의 체계적 관리 미흡
- (사 례) 허베이스피리트('07. 12), 우이산호 ('14. 1.), 세월호 침몰사고('14. 4.) 등
- 위그선 등 새로운 교통수단의 등장으로 해상교통량 증가
- 선박 용도별로 다원화되어 있는 선박의 안전관리 체계를 일원화하여 해양사고 감소 및 일관성 있는 정책을 추진
※ '11년 공단 설립을 추진(해사안전법 개정)하였으나 정부내 의견조율 실패로 폐기

주요 기능

- 해양교통안전 중·장기 정책지원, 해상교육안전 연구개발(R&D), 선박안전진단 및 교육·홍보, 선박 긴급수리, 선박 운항자 교육 등

지금까지 추진상황

- 해양수산부, 국민안전처에 공단 설립 건의(3회)*
- 여객선의 과적·과승 단속 권한이 있는 운항관리사가 이익단체인 해운 조합에 소속되어 제대로 단속을 할수 없는 구조

- 가장 많은 섬과 여객선을 보유한 우리 도에 해양교통안전공단 설립을 건의
 - ※ 규모 : 20천㎡ / 사업비 : 500억원 / 위치 : 전라남도 관내
 - * '14.10월(국민안전처, 해수부), '15.10월(해수부)

○ 우리 도 건의내용을 반영, 해양수산부가 해운법을 개정하여 운항관리사의 신분을 이익단체인 해운조합에서 공공기관인 선박안전기술공단(KST)로 이관('15. 7. 7시행)

· 운항관리자 73명 → 91명으로 총원

○ 선박안전기술공단(KST) : (본사) 부산, (道 소재 지사) 목포, 여수

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6
해상교통안전 공단 설립 건의	계획	신설예정인 국가안전처 건의	예비 타당성 조사	-	-	-
	실적	건의	해운법 개정, KST 운항관리사 역할 수행	-	-	-

사업부서

해양항만과

해운물류팀장

김성원

담당

주용석



286-6832