

6

생산적 도민복지 실현

6-1. 생애주기별 맞춤형 복지정책 시행

- 6-1-1. 공공형 산후조리원 설립
- 6-1-2. 전라남도 인증 어린이집 지정·운영
- 6-1-3. 국·공립 어린이집 확충
- 6-1-4. 경로당 태양광 발전시설 설치
- 6-1-5. 사회복지종사자 처우개선

6-2. 건강한 삶을 보장하는 보건의료서비스의 확대

- 6-2-1. 광역치매센터 유치
- 6-2-2. 통합의학 활성화 거점 육성
- 6-2-3. 인권침해 장애인 보호센터 및 쉼터 설치·운영

6-3. 교육여건 개선과 지역인재 양성

- 6-3-1. 농어촌교육발전특별법 제정 추진
- 6-3-2. 인재육성을 위한 제2남도학숙 건립

(6-1-1) 공공형 산후조리원 설립

사업부서	사회복지과		사업기간 (임기내/임기후)	2014년 ~ 2018년 (임기 내 완료)					
사업성격	예산		총사업비	6,090백만원					
계속사업 여부	추진주체			추진상황					
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○		○	○					○

□ 최종목표

- 공공 산후조리원을 설치하여 도서 및 농어촌 지역 취약계층 출산가정에 산후조리 서비스 제공 및 이용료 감면 등의 경제적 지원을 통해 출산과 양육에 유리한 환경 조성

□ 추진계획

- 사업기간 : '14. 7. ~ '18. 6월
- 사업량 : 4개소(위탁) ※ 매년 1개소 설치
- 사업비 : 6,090백만원(도비^{73%} 4,470, 시군비^{27%} 1,620)
- 사업내용 : 민간산후조리원이 없는 취약지역에 공공산후조리원 설치 및 운영
- 지원기준(개소당) : 설치비 및 운영비, 감면료 지원
 - 설치비 : 500백만원(도비 500) ※ '16년 2호점 국비지원(기능보강사업)
 - 인건비 : 204백만원(도·시군비 각 50%), 간호사 등 11명
 - 감면료 : 216백만원(도·시군비 각 50%), 취약계층 이용료 70%감면

□ 지금까지 추진상황

- 공공산후조리원 2호점(강진의료원 내) 설치 추진
 - (사업비) 1,736백만원, 609㎡(신축), 산모실 10실 등
 - 계약심사 및 입찰 공고('17. 7월), 공사 착공('17. 9월)
- 공공산후조리원 3호점(완도대성병원 내) 설치
 - 사회보장제도 신설 협의('17. 6월), 기본 및 실시설계('17. 10~11월)

< 1호점(해남) 운영현황 >

- 공공산후조리원 1호점(해남) 준공 및 개원 : '15.9.1
- 이용실적('15. 9. ~ '17. 9.) : 566명(일반 214, 감면 352)
- 만족도 조사 : 472명 대상, 93% 만족
 - 신생아 감염관리 99%, 의료진 친절도 97%, 청결상태 96%, 편의시설 90%, 산모식사 90%, 프로그램 87%

□ 향후 추진계획

- 2호점(강진), 3호점(완도) 조기 설치 완료 및 개원
- 4호점 대상지 연내 선정 추진

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2014	2015	2016	2017	2018.6
공공산후조리원 설립	계획	4개소		1개소	1개소	1개소	1개소
	실적	1개소		1개소			1개소
공공산후조리원 운영	계획	4개소		1개소	2개소	3개소	4개소
	실적	1개소		1개소	1개소	1개소	2개소

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 6,090백만원

(단위 : 백만원)

구분	재원투자계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	6,090		4,470	1,620			5,192 (3,438)	718 (718)	3,346 (2,219)	1,128 (501)		
2014	500		500				500 (500)		500 (500)			
2015	180		90	90			180 (180)		90 (90)	90 (90)		
2016	1,962		1,656	306			1,844 (1,844)	718 (718)	922 (922)	204 (204)		
2017	1,520		1,010	510			914 (914)		707 (707)	207 (207)		
2018.6.	1,928		1,214	714			1,754		1,127	627		
임기후												

사업부서 | 사회복지과 출산정책팀장 김학송 담당 신종현 ☎ 286-5792

(6-1-2) 전라남도 인증 어린이집 지정 · 운영

사업부서	여성가족정책관실		사업기간 (임기 내/임기 후)		2014년 ~ 2018년 (임기 내 완료)				
사업성격	예산		총사업비		808백만원				
계속사업 여부	추진주체			추진상황					
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○		○	○				○	

최종목표 : 2018년까지 200개소(매년 50개소)

추진계획

- 총사업비 : 808백만원(도비 88%, 시군비 12%)
 - '17년 사업비 : 223백만원(도비 148, 시군비 75)
- 총사업량 : 200개소('17년 사업량 : 50)
- 인증대상 : 평가인증 미인증 민간·가정 어린이집
- 사업내용 : 전라남도 인증 어린이집 운영비 및 종사자 수당, 현장방문 컨설팅, 멘토링제 등을 지원하여 평가인증·공공형 어린이집으로 육성

지금까지 추진상황

- 전라남도 인증 어린이집 지정·운영 계획 수립('14.10)
- 전라남도 인증 어린이집 운영체계 및 선정지표 확정('14.12)
- '15년도 전라남도 인증 어린이집 모집 공고('15.2)
- '15년도 전라남도 인증 어린이집 선정(52개소)
 - 목포15, 여수1, 순천12, 나주1, 광양7, 담양1, 구례1, 보성1, 화순6, 장흥1, 영암1, 무안3, 해남1, 진도1(14개 시군) ※ 34개소 평가인증 통과
- '16년도 전라남도 인증 어린이집 선정(54개소)
 - 목포15, 여수4, 순천12, 나주3, 광양5, 구례1, 고흥1, 화순4, 영암1, 무안7, 영광1(11개 시군) ※ 39개소 평가인증 통과

○ '17년도 전라남도 인증 어린이집 선정(50개소)

- 목포9, 여수6, 순천14, 나주10, 광양2, 담양1, 화순4, 무안4(8개 시군)
- ※ 32개소 평가인증 통과

○ '18년도 전라남도 인증 어린이집 신청 접수(52개소, '18.3.)

향후 추진계획

○ 전라남도 인증 어린이집 운영·관리

- 인증 유효기간 동안 평가인증 통과를 위한 지속적인 맞춤형 컨설팅 실시
- 어린이집 자체점검 및 확인점검을 통한 인증 당시 품질 유지 확인

연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6
전라남도 인증 어린이집 지정·운영	계획	기준마련	50개소	50개소	50개소	50개소
	실적	운영체계 및 지표마련	52개소	54개소	50개소	

연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 808백만원

(단위 : 백만원)

구분	재원투자계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	808		708	100		-	889 (650)		619 (463)	270 (187)		
2014	57		57			-	57 (57)		57 (57)			
2015	143		118	25		-	123 (123)		98 (98)	25 (25)		
2016	173		148	25		-	247 (247)		160 (160)	87 (87)		
2017	203		178	25		-	223 (223)		148 (148)	75 (75)		
2018.6.	232		207	25		-	239 ()		156 ()	83 ()		
임기후						-						

도민소통 실적

- 전라남도 인증 어린이집운영위원회 : 5회 64명('14.~'18.)
- 전라남도 인증 어린이집 지표설명회 : 4회 600명('15.~'18.)
- 언론보도(남도일보 등) : 8회(선정계획, 인증결과 등)

사업부서	여성가족정책관실	보육아동팀장	손선미	담당	양일동	☎ 286-5934
------	----------	--------	-----	----	-----	------------

(6-1-3) 국·공립 어린이집 확충

사업부서	여성가족정책관실		사업기간 (임기 내/임기 후)		2014년 ~ 2018년 (임기 내 완료)				
사업성격	예산		총사업비		30,808백만원				
계속사업 여부	추진주체		추진상황						
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
○		○	○	○			○		

□ 최종목표

- 농어촌 지역 등 보육 취약지역에 국공립 어린이집 확충을 통한 영유아 보육 사각지대 해소 및 공보육서비스 향상 제고

□ 추진계획

- 사업기간 : '14. 10. ~ '18. 6.
- 사업량 : 19개소 확충 * '14년) 80개소 → '18년) 99개소
- 지원단가(보조비율 : 국비 50%, 도비 25%, 시군비 25%)
 - 국공립 신축(최대 502백만원/개소), 공동주택리모델링(50백만원/개소)
- 사업내용
 - 어린이집 확충 수요조사 및 예산신청(시군→도→복지부) : 매년 5월
 - 사업계획서 서면 검토 및 현지실사 : 매년 6월~
 - 익년도 사업대상 시군 선정 통보(복지부→도→시군) : 매년 6~10월

□ 지금까지 추진상황

- 국공립어린이집 지속 확충 : 23개소
 - '14년 6개소(신축 5, 공동주택리모델링 1) 확충
 - '15년 6개소(신축 5, 공동주택리모델링 1) 확충
 - '16년 5개소(신축 2, 민간매입 3) 확충/'17년 6개소(민간매입 1, 신축 3, 리모델링 2)
- ▶ '14. 7. 1. 기준(80개소) → '17. 12. 31. 기준(103개소)

향후 추진계획

- 사업기간 : '18. 3. ~ '18. 6.
- 사업량 : 4개소 추가 확충

연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
국공립어린이 집 확충	계획	3개소	4개소	4개소	4개소	4개소	
	실적	6개소	6개소	5개소	3개소	2개소	

연도별 투자계획 및 실적

- 총사업비 : 30,808백만원(기투자금액 22,770백만원) (단위 : 백만원)

구분	재원투자계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	8,038	4,019	2,010	1,999			9,321 (7,865)	4,660 (3,932)	2,331 (1,967)	2,330 (1,966)		
2014	1,174	587	294	283			3,694 (3,694)	1,847 (1,874)	924 (924)	923 (923)		
2015	1,716	858	429	429			1,575 (1,575)	787 (787)	394 (394)	394 (394)		
2016	1,716	858	429	429			1,140 (1,140)	570 (570)	285 (285)	285 (285)		
2017	1,716	858	429	429			1,456 (1,456)	728 (728)	364 (364)	364 (364)		
2018.6.	1,716	858	429	429			1,456 ()	728 ()	364 ()	364 ()		
임기후												

도민소통 실적

- 언론보도 실적(서울신문)
 - 최근 4년('12~'15)간 국공립어린이집 확충률 전국 3위 26.4%(도단위 1위)
 - ※ 1위 서울 51.4%, 2위 인천 35.9%

사업부서	여성가족정책관실	보육아동팀장	손선미	담당	서성배	☎ 286-5931
------	----------	--------	-----	----	-----	------------

(6-1-4) 경로당 태양광 발전시설 설치

사업부서	노인장애인과		사업기간 (임기내/임기후)		2014년 ~ 2018년 (임기 내 완료)				
사업성격	예산		총사업비		3,600백만원				
계속사업 여부	추진주체					추진상황			
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○		○	○		○			

최종목표

- 경로당에 태양광 발전시설을 설치해 어르신들이 마음껏 냉·난방기를 사용하실 수 있도록 추진

추진계획

- 사업기간 : '14. 7. ~ '18. 6.
- 사업량 : 경로당 등 400개소 이상
- 사업비 : 36억원(도비 50%, 시군비 50%) ※ 개소당 설치비 9백만원(3kW 기준)
- 사업대상 선정기준
 - 월 전기료 부과 금액이 많고 이용 인원이 많은 경로당
 - 도 시책사업인 공동생활 시설로 지정된 경로당
 - 무더위 쉼터로 지정된 경로당(지정 경로당 2,759개소) 등

지금까지 추진상황

- '15년 경로당 태양광 발전시설 50개소(450백만원) 설치 : '15. 3. ~ 11.
- '15년 경로당 태양광 시설 50개소(450백만원) 설치 : '15. 3. ~ 11.
※ '15년 태양광설치 만족도 조사(91% 만족), 전년대비 월평균 55% 전기요금 절감
- '16년 경로당 태양광 시설 105개소(936백만원) 설치 : '16. 3. ~ 11.
※ '15~'16년 태양광시설이 설치된 경로당 이용자(265명) 만족도 조사(92.1% 만족)
- '17년 경로당 태양광 시설 170개소(1,275백만원) 설치 : '17. 3. ~ 11.
※ '17년 추경 태양광발전시설 50개소 추가확보 추진

- '18년 경로당 태양광 발전시설 설치 수요조사 : '17. 9.
- '18년 사업대상 선정 및 확정 120개소(도비 450백만원) : '17.11.
- '18년 사업비 120개소(900백만원) 교부 및 사업 추진 : '18. 2~6.

향후 추진계획

- 경로당 태양광설치사업 만족도 조사 및 성과분석 : '18. 6~7.

연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
경로당 태양광 발전시설설치사업	계획	400		50	100	125	125	
	실적	445		50	105	170	120	

연도별 투자계획 및 실적

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구분	재원투자계획						예산확보 실적 (예산집행실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	3,600		1,800	1,800			3,561 (3,561)		1,780.5 (1,780.5)	1,780.5 (1,780.5)		
2014												
2015	450		225	225			450 (450)		225 (225)	225 (225)		
2016	900		450	450			936 (936)		468 (468)	468 (468)		
2017	1,125		562.5	562.5			1,275 (1,275)		637.5 (637.5)	637.5 (637.5)		
2018.6.	1,125		562.5	562.5			900 (900)		450 (450)	450 (450)		
임기후												

도민소통 실적

- 사업추진 전 태양광 기 설치 운영 경로당 의견수렴 설문 : '14. 7.
 - 경로당 대표 82명 면접 설문 / 태양광 설치 만족도 62%
- 태양광 설치관련 담당자 설명회 및 간담회('15~'17) : 3회
- 경로당 태양광발전시설 이용자 설문조사('15~'16) : 2회
 - '15년) 이용자 50명, 만족도 91% / '16년) 이용자 265명, 92.1%
- 경로당 태양광 발전시설 설치 홍보 언론보도 제공('15~'18) : 6회
 - ※ 매년 대상시설 선정 및 사업추진 시 현장방문·의견수렴을 통해 업무 진행

사업부서	노인장애인과	노인시설팀장	이명화	담당	나은경 ☎ 286-5832
------	--------	--------	-----	----	----------------

(6-1-5) 사회복지종사자 처우개선

사업부서	사회복지과, 노인장애인과, 여성가족정책관실					사업기간 (임기내/임기후)	2014년 ~ 2018년 (임기 내 완료)		
사업성격	예산					총사업비	77,701백만원		
계속사업 여부	추진주체					추진상황			
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
○		○	○	○			○		

최종목표

- 사회복지 종사자의 처우개선을 위해 예산확보와 지위향상 정책 마련

추진계획

- 추진기간 : '14. 7. ~ '18. 6.
- 사업량 : 22개 시군 / 2,033개소 14,582명
- 사업비 : 77,701백만원(국비 24,336, 도 31,763, 시군 21,602)
※ 기투자('14. 6월 이전) : 11,290백만원
- 추진내용
 - 종사자 특별수당 미지급시설에 대해 차별 없도록 예산 확보 지급
 - 지급대상 : 2,043개소 14,738명
 - 지급기준 : 생활시설 10만원, 이용시설 7만원

지금까지 추진상황

- 지역아동센터 등 특별수당 인상 예산 반영 : 409개소 823백만원
 - '16년부터 지역아동센터, 다문화가족지원센터 종사자도 특별수당 동일하게 지급(7만원)
- 종사자 특별수당 미지급 시설 '16년도부터 특별수당 지급
 - 장애인복지시설 : 16개소 153백만원
- 미지급 양로시설(10개소 97명)에 대해 1회 추경 확보(97백만원) 지급

향후 추진계획

- 사회복지 종사자의 처우개선 및 지위향상에 지속적인 노력

연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
종사자 특별수당 지원 (백만원)	계획	14,758	14,758	14,758	14,758	7,379	7,379
	실적	14,700	14,990	17,876	18,170	3,095	

연도별 투자계획 및 실적

- 총사업비 : 77,701백만원(기투자금액 11,290백만원)
(단위 : 백만원)

구분	재원투자계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	66,411	19,759	26,078	20,574			65,736 (57,511)	21,284 (18,563)	25,856 (22,856)	18,596 (16,092)		
2014	7,379	2,195	3,335	1,849			14,700 (14,700)	4,400 (4,400)	6,600 (6,600)	3,700 (3,700)		
2015	14,758	4,391	6,267	4,100			14,990 (14,990)	4,702 (4,702)	6,173 (6,173)	4,115 (4,115)		
2016	14,758	4,391	5,802	4,565			17,876 (14,739)	6,089 (5,074)	6,684 (5,476)	5,103 (4,189)		
2017	14,758	4,391	5,337	5,030			18,170 (13,802)	6,093 (4,387)	6,399 (4,607)	5,678 (4,088)		
2018.6.	7,379	2,195	2,669	2,515								
임기후	7,379	2,196	2,668	2,515								

도민소통실적

- 간담회 개최 : 5회(도내 사회복지시설 대표·종사자 권역별 간담회)
- 보도자료 배포 : 3회(온정있는 복지전남 실현 - 복지시설 종사자 처우도 개선) 등

사업부서	사회복지과	복지정책팀장	유영후	담당	윤준	☎ 286-5724
	노인장애인과	노인복지팀장	이형만	담당	김향민	☎ 286-5823
	여성가족정책관실	여성정책팀장	유미자	담당	이지민	☎ 286-5923

(6-2-1) 광역치매센터 유치

사업부서	건강증진과		사업기간 (임기내/임기후)	2015년 ~ 2018년 (임기 내 완료)					
사업성격	예산		총사업비	2,550백만원					
계속사업 여부	추진주체			추진상황					
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○		○				○		

최종목표

- 역량 있는 병원 등에 광역치매센터를 구축하여 치매관리사업의 내실 있는 추진을 위한 기반 구축
- 지역사회 내 치매관리서비스 기획 및 자원조사, 전문인력 육성, 인식개선을 위한 홍보, 연구기능 강화

추진계획

- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 2,550백만원(국비 1,785, 도비 765)
 - 시설비 : 950백만원(국비 665, 도비 285), 운영비 : 1,600백만원(국비 1,120, 도비 480)
- 추진시기 : '15. 3월 광역치매센터 설치 신청(보건복지부) 후 사업추진
 - ※ 시·도 광역치매센터 설치 현황(17개소)

지금까지 추진상황

【전남치매광역센터 유치】

- 광역치매센터 사업계획서 제출(의료기관→도→복지부) : '15. 4월말
- 보건복지부 광역치매센터 유치 확정 : '15. 5월
- 전라남도↔성가롤로병원 위·수탁협약 체결 : '15. 7월

- 전라남도광역치매센터 설치운영 : '15. 10월
 - 운영인력 : 9명(센터장 1, 국장 1, 직원 7)
- 전라남도광역치매센터 개소 : '15.12.23.
- 전라남도 지역사회치매협의체 구성 : '16. 3.17.
- 전라남도광역치매센터 재위·수탁 협약체결 : '17.10.25.
 - 협약기간: 2018.1.1.~2020.12.31.(3년간)
- '16~'18년 전라남도광역치매센터 사업계획 수립 : 매년 2~3월

【프로그램 운영】

- 치매극복 전국걷기대회 및 치매극복의 날 행사 개최 : 2회
- 75세 이상 독거노인 치매실태조사 : 74천명
- 75세이상 독거노인 치매선별검사 : 2,012명
- 일반 주민 치매인식도 조사 : 1천명
- 온라인 치매인식개선 교육 : 11,074명(온라인 치매교육 이수자)
- 병원선과 연계한 도서주민 치매예방관리 강화 : 16개 도서 291명 검진
- 치매노인 실종예방 인식포 발급 479건, 상담센터콜센터 운영 3,464건
- 치매인지재활프로그램 개발 및 보급 : 치매가족 교실 하모니, 스마트 하모니
- 치매전문 강사 양성 30명, 치매전문인력 교육 1,366명(3개 기관)
- 치매가족 힐링데이 운영 1회(68명), 치매키트 지원 1,476명
- 치매안심마을 시범사업 추진 : 1개소 6개 마을(여수시 소라면 덕양리)

□ 향후 추진계획

- 치매국가책임제 일환으로 지역사회중심 치매예방 및 관리체계 구축
- 광역치매센터와의 상생 협력을 통한 치매관리 업무의 고도화
- 치매인식도 조사 등 치매인식 개선 홍보사업 추진

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
광역치매센터 유치	계획		1개소				
	실적		1개소				
우수사례 및 프로그램 개발	계획		1회	2회	2회	2회	
	실적		1회	2회	2회		

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	2,550	1,785	765			-	2,803 (2,183)	1,962 (1,528)	841 (655)	-	-	-
2014						-				-	-	-
2015	1,350	945	405			-	970 (970)	679 (679)	291 (291)	-	-	-
2016	400	280	120			-	601 (601)	421 (421)	180 (180)	-	-	-
2017	400	280	120			-	612 (612)	428 (428)	184 (184)	-	-	-
2018.6.	200	140	60			-	620	434	186	-	-	-
임기후	200	140	60			-	-	-	-	-	-	-

□ 도민소통 실적

- 유관기관 간담회 2회 및 업무협약 21개소
- 치매인식개선을 위한 치매예방교육 : 635명
- 치매전문인력교육 : 3,740명
- 인프라구축 및 네트워크강화 사업
 - 치매파트너 양성(16,393명, 치매파트너 플러스 양성(2,220명))
 - 치매극복 봉사모임(3개), 치매극복선도단체(9개소), 치매극복선도학교(4개소)
- 병원선과 함께 찾아가는 광역정신치매센터 운영(11회)
- 치매예방관리 홍보 : 온·오프라인 211회, 대중매체 742회

사업부서	보건의료과	정신보건팀장	진 미 담당	김원익 ☎ 286-6071
------	-------	--------	--------	----------------

(6-2-2) 통합의학 활성화 거점 육성

사업부서	식품의약과		사업기간 (임기내/임기후)		2014년 ~ 2018년 (임기 내 완료)				
사업성격	예산		총사업비		109,178백만원				
계속사업 여부	추진주체				추진상황				
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
○				○			○		

□ 최종목표

- 국가 차원의 통합의료 시범 기관인 “통합의학센터”의 성공적 운영 및 통합의료 클러스터 구축으로 자연 친화적 건강휴양 도시 육성

□ 추진계획

- 사업기간 : '14년 ~ '18년
- 사업량 : 통합의학박람회 개최(4회), 통합의학센터 건립(1개소)
 - ① 대한민국통합의학박람회 개최
 - 시기/장소 : 연 1회 / 장흥군 일원
 - 소요예산 : 10억원(도 5, 군 5)
 - 행사내용 : 통합의학 정보교류, 진료·체험, 학술대회, 건강행사 등
 - 주 제 관 : 통합의학관(정보관, 진료관), 건강체험관(협회단체관, 건강증진관), 자연치유관, 약선요리관, 학술관, 의료산업관, 건강음식관
 - 부대행사 : 학술대회, 건강강연, 심폐소생술경연, 승마체험, 국화축제장 등
 - 참가기관 : 의료기관, 협회·단체, 공공기관 등 200여 개소
 - ② 통합의학센터 건립('12년 ~ '16년)
 - 위치/규모 : 장흥군 안양면 로하스타운 내 / 9,203㎡(지하1층~지상4층)
 - 사업비 : 249억원(국 70%, 도 15%, 군 15%)
 - 설립주체 : 장흥군
 - 운영방법 : 민간의료기관 위탁 등 검토 중
 - 사업내용 : 통합의학 치유, 교육, 연구 시설 등 인프라 구축

③ 2016 장흥국제통합의학박람회 개최

- 시기/장소 : '16. 9. ~ 10월 (1개월) / 장흥군 안양면 기산리 일원
- 참가규모 : 40개국, 관람객 95만명(외국인 5만여명)
- 소요예산 : 190억원(국비 57, 도비 38, 군비 60, 자체수익 35)
- 행사내용 : 통합의학 정보교류, 국제 학술대회, 통합의학 진료 등
- 추진경위
 - 국제박람회 개최계획서 제출(보건복지부, 기획재정부) : '14. 2월
 - 기재부 국제행사심사위원회 개최 승인 결정 : '14. 9. 1.
 - 박람회장 기방시설 조성공사 착공 : '15. 12월
 - 박람회 사무국 기구 확대(1국2부7팀) : '16. 1월
 - 박람회 세부 실행계획 수립 및 입장권 사전판매 : '16. 2월~

④ 한의약 산업화 기반 구축 추진

- 한국 토종자원의 한약재 기반 구축 사업('12년 ~ '16년)
 - 사업비 : 80억원(국비 40, 도비 40)
 - 수행기관 : 한약자원본부(구, 전남한방산업진흥원)
 - 주요내용 : 토종 한약재의 유전정보 등록 및 품질관리 기초 정보 확보
 - 한약제제 약효 표준화 사업('15년 ~ '19년)
 - 사업비 : 38억원(국비 19, 도비 19)
 - 수행기관 : 한약자원본부(구, 전남한방산업진흥원)
 - 주요내용 : 혼합엑스산제 10품목에 대한 약효 과학적 증명
- ※ '전남한방산업진흥원'이 보건복지부 소속 '한약진흥재단'으로 승격편입 : '16. 1월

⑤ 우수한약재유통지원시설 운영

- 위치/규모 : 화순읍 산단길 12-51/부지 20,000㎡, 연면적 5,873㎡
 - 사업방식 : 임대형 민간투자시설 사업(BTL)
 - 건립/사업기간 : '09. 07 ~ '10. 06 / '10. 07 ~ '30. 06(20년)
 - 사업비 : 109억원(민간자본)/20년 시설 원리금 균분 상환
 - 시행자 : 참살이주식회사(시공사 : 남영건설)
 - 사업내용 : 한약재 수매·저장·가공·품질 검사·유통 등
 - 운영 : 화순한약재유통주식회사
 - 자본금 : 4,155백만원(화순군 2,065, 생약조합 1,100, 기타 990)
 - '13년 실적 : 수매 2,543백만원, 판매 2,452백만원
 - '14년 실적 : 수매 2,651백만원, 판매 2,384백만원
 - '15년 실적 : 수매 1,860백만원, 판매 3,878백만원
- ※ 전국시설 : 5개소(전남 화순, 강원 평창, 충북 제천, 경북 안동, 전북 진안)

□ 지금까지 추진상황

○ 대한민국통합의학박람회 3회 개최

- 제5회 「2014 대한민국통합의학박람회」 개최 결과
 - 기간/장소 : '14. 10. 22. ~ 10. 28. (7일간) / 전남 장흥군 관산읍 일원
 - 주요 성과 : 관람객 409천명, 참가기관 323개소 등
- 제6회 「2015 대한민국통합의학박람회」 개최 결과
 - 기간/장소 : '15. 7. 31. ~ 8. 6. (7일간) / 전남 장흥군 장흥읍 일원
 - 주요 성과 : 관람객 252천명, 중국·일본·인도 등 국제기관 6개소 참가
- 제7회 「2017 대한민국통합의학박람회」 개최
 - 기간/장소 : '17. 10. 20. ~ 10. 26. (7일간) / 전남 장흥군 안양면 일원
 - 주요 성과 : 관람객 141천명, 68개 의료기관 참가

○ 「2016 장흥국제통합의학박람회」 개최

- 박람회 사무국 구성·운영(1국 2부 7팀) : '15. 3월
- 대행 용역 계약 체결, 주제관 건립 및 기반조성 공사 착공 : '15. 11월
- 조직위원회 회의 개최(100여명) : '16. 1월
- 입장권 판매대행사 선정(티켓링크), 온·오프라인 판매 : '16. 2~10월
- D-100일 한마음대회, 자원봉사자 발대식 개최 : '16. 6월
- 장흥국제통합의학박람회 개최 : '16. 9. 29. ~ 10. 31.(33일간)
 - 관람객수 : 1,214천명(외국인관람객 48천명 포함)
 - 건강체험자 1,414천명, 야외체험행사 204천명, 학술행사 3회

○ 통합의학센터 건립 추진

- 통합의료센터 건립 기본계획 수립 : '12. 4. ~ 11월
- 기본·실시설계 및 총 사업비 조정(2차) : '13. 10. ~ '14. 8월
- 기반조성 및 건축 공사 추진 : '14. 12월
 - 센터건립공사 감리용역 및 건축공사 착공 : '15. 4월
- 위탁 운영기관 공개모집 공고(1차) : '15. 3 ~ 4월
- 위탁 운영기관 공개모집 재공고(2차) : '16. 1 ~ 2월
 - 통합의학센터 위탁운영 기관 선정(장흥병원) : '16. 1 ~ 2월
 - 선정 기관과 위탁협약 미체결(군의회 반대) : '16. 4. 27.

- 위탁 운영기관 공개모집 재공고(3차) : '16. 8 ~ 9월
- 위탁 운영기관 선정 협약체결(학교법인 원광학원) : '16. 12월
- 통합의학센터 건축공사 준공 : '16. 12월
- 통합의료 연구 개발(R&D) 사업비 확보(10억) : '17. 6월
- 인력확보, 시설정비, CT, 초음파 등 의료장비구입 : '17. 9월
- 통합의학센터(장흥통합의료한방병원) 개원 : '17. 10월
- 개설과목 : 3과목(내과, 영상의학과, 한방내과)

○ 한국 토종자원의 한약재 기반구축사업 추진('12~'16년, 80억원)

- 미국립생물공학정보센터(NCBI) 유전자 등록 토종자원 보호 : 212품목
- 약전 미등록 된 한약재 품질관리 기초정보 확보 : 116품목

○ 한국토종자원의 한약재 기반구축사업 2단계 추진 : '17~'21년

- 사업비 : 70억원(국비 35, 지방비 35, 매년 14억원)
- 국내 다빈도 한약재 50품목 효과성 검증 - 동물실험 및 재배정보 실험
- * 2017년 10품목(우리 도 자생 9품목) 효과성 검사 진행 중

○ 한약제제 약효표준화 사업 추진('11 ~ '14년, 40억원)

- 건강보험 단미제제 24품목에 대한 제1상 연구자 임상시험을 통한 안전성 및 유효성 확보

○ 한약제제 약효표준화 사업 2단계 추진('15년 ~)

- 제1상연구자임상 및 약동학 연구 6품목, 한약제제 효험 6품목
- 한·양방 병용 투여시 약물 상호작용 정보 확보 2품목
- 한약제제의 흡수성분을 포함하는 동시분석법 연구 : 9품목
- 특허등록 5건 : '14 황금, '15 진피, '16 갈근엑스, '17 백지, 숙지황)

○ 우수한약재 유통지원시설 운영 : 구매 101억원, 판매 110억원

□ **향후 추진계획**

○ 장흥통합의료한방병원 운영 활성화

- 만성염증성질환 등 통합의료 연구개발(R&D)사업 본격 추진

○ 한국토종자원의 한약재 기반구축사업

- 다빈도 한약재 성분 효능검사 계속 진행
- 도내 자생하는 한약재 중심 재배정보(방법,지역) 확보 공유
- * 우리 도 자생 한약재 : 황금, 백지, 우슬, 어성초, 삼백초, 결명자, 구절초, 석창포 등

○ 한약제제 약효표준화 사업

- 혼합제제 3품목 안전성 및 유효성 근거와 약물 상호작용 확보

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6
대한민국통합의학 박람회 개최	계획	1회	1회	-	1회	
	실적	1회	1회	-	1회	
2016 장흥국제통합의학 박람회 개최	계획	-	-	1회		
	실적	-	-	1회		
통합의학센터 건립	계획	20%	80%	100%		
	실적	20%	80%	100%		

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 109,178백만원(기투자금액 32,807백만원)

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	76,371	34,701	17,940	20,230	3,500	-	71,443 (64,297)	29,876 (28,668)	17,881 (16,461)	19,758 (15,219)	3,928 (3,928)	-
2014	14,306	7,503	4,032	2,771	-	-	14,695 (14,695)	7,503 (7,503)	4,121 (4,121)	3,071 (3,071)	-	-
2015	18,483	10,356	4,780	3,347	-	-	23,601 (23,601)	11,756 (11,756)	5,548 (5,548)	6,297 (6,297)	-	-
2016	24,216	7,902	5,822	6,992	3,500	-	23,262 (19,596)	6,502 (6,434)	4,989 (4,971)	8,271 (4,691)	3,500 (3,500)	-
2017	3,695	1,476	1,653	566	-	-	5,823 (5,667)	2,639 (2,606)	1,629 (1,558)	1,127 (1,074)	428 (428)	-
2018.6.	3,695	1,476	1,653	566	-	-	4,062 (738)	1,476 (369)	1,594 (263)	992 (106)	-	-
임기후	11,976	5,988	-	5,988	-	-						

□ 도민소통 실적

○ 국내·국제 통합의학박람회 관련 보도자료 배포('14~'17) : 57회
 - 행사일정, 참가기관·프로그램 소개, 개최성과, 학술대회 홍보 등

○ 한의약 산업화 기반구축 관련 보도자료 배포('14~'17) : 11회
 - 수상실적, 연구성과, 협약체결, 전남한방산업진흥원 국가재단 승격 등

사업부서	식품의약과	통합의약팀장	김태령	담당	김세희	☎ 286-5782
------	-------	--------	-----	----	-----	------------

(6-2-3) 인권침해 장애인 보호센터 및 쉼터 설치·운영

사업부서	노인장애인과					사업기간 (임기내/임기후)	2014년 ~ 2018년 (임기 내 완료)		
사업성격	예산					총사업비	1,096백만원		
계속사업 여부	추진주체					추진상황			
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○	○	○				○		

최종목표

- 장애인 인권침해 및 피해 장애인 보호 등에 관한 법률안 공포 및 하위법령 제정 후 전라남도 조례안 제정
- 「장애인 권리옹호센터」 및 「장애인 쉼터」 설치·운영

추진계획

- 장애인 권리옹호센터 설치 운영
 - 사업기간 : '16. 1. ~ '18. 6.
 - 사업량/사업비 : 1개소 / 490백만원(국비 150, 도비 340)
 - 사업내용 : 인권침해 장애인 구제 및 사후 관리, 인권침해 예방 홍보
- 인권침해 피해 「장애인 쉼터」 운영
 - 사업기간 : '15. 3. ~ '18. 6.
 - 사업량/사업비 : 1개소 / 606백만원(국비 349, 도비 129, 시군비 128)
 - 사업내용 : 피해 장애인을 위한 일시보호, 사회복귀 지원

지금까지 추진상황

- 도 자체 장애인 권리옹호기관 설치·운영* : '06. 1.~'17. 8.
* 전남 장애인인권센터(목포 소재) 전국 최초 운영
- 인권침해 피해 장애인 쉼터*(목포 소재) 설치·운영 : '15. 3.~
* 보건복지부 장애인 일시보호 쉼터 시범사업 선정('15. 2.)

- 장애인권익옹호기관 설치근거인 「장애인 인권침해 방지 및 권리 옹호에 관한 법률안」이 제19대 국회 상임위에서 장기간 계류되어 자동 폐지 : '16. 5.
- 「장애인복지법」 개정(시행일 '17. 1. 1.)에 따라 장애인 권익옹호 기관 설치·운영 근거 마련 : '17. 1.
 - ※ 시·도별 장애인권익옹호기관 설치·운영 의무화
- 「전라남도 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 조례」 개정 : '17. 3.
 - '장애인 인권센터'를 폐지하고 인권센터에서 위탁 받아 추진하는 업무를 '장애인권익옹호기관'에서 수행할 수 있도록 개정
- 전남장애인권익옹호기관 위탁기관 선정·운영 : '17. 9. ~
 - 위탁기관 : 사)전남장애우권익문제연구소('17. 9. ~ '20. 12.)
- 전남장애인권익옹호기관 개소식 : '17. 12.

□ 향후 추진계획

- '전남장애인권익옹호기관' 운영 지원 : '18. 1. ~ 12.
- 도민, 공무원 대상 장애인 학대예방 및 차별금지 교육 : '18. 9.
- '인권침해 피해 장애인 쉼터'재지정 추진 : '18. 8

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6
장애인 인권침해 및 피해 장애인 보호 등에 관한 조례 제정	계획			1건		
	실적			조례안 마련		
장애인 권리옹호센터 및 「장애인 쉼터」 설치 운영	계획	1개소	2개소	2개소	2개소	2개소
	실적	1개소	2개소	2개소	2개소	2개소

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 1,096백만원

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합 계	1,096	499	469	128			2,283 (2,123)	411 (361)	1,872 (1,762)			
2014							241 (241)	-	241 (241)			
2015							445 (445)	45 (45)	400 (400)			
2016	190		190				489 (489)	60 (60)	429 (429)			
2017	731	396	218	117			712 (712)	108 (108)	604 (604)			
2018.6.	175	103	61	11			396 (236)	198 (148)	198 (88)			
임기후												

□ 도민소통 실적

- 전남 장애인 차별금지 및 인권보장 기본계획 수립 주민공청회 : '15. 9.
- 도민, 공무원 대상 장애인식개선 교육 실시(768회, 21,647명) : '14. ~'17.
- 「전라남도 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 조례」 개정에 따른 12개 장애인단체 의견 수렴 및 의견 반영 : '17. 2.

사업부서	노인장애인과	장애인복지팀장	박홍근	담당	최경순	☎ 286-5841
	노인장애인과	장애인재활팀장	박건주	담당	민순희	☎ 286-5851

(6-3-1) 농어촌교육발전특별법 제정 추진

사업부서	청년정책담당관					사업기간 (임기 내/임기 후)	2014년 ~ 2018년 (임기 내 완료)		
사업성격	비예산					총사업비	-		
계속사업 여부	추진주체					추진상황			
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○	○						○	

최종목표

- 시·도, 교육청 등 관련기관이 공동 대응해 농어촌 교육여건 개선을 위한 '농어촌교육발전특별법' 제정

추진계획

- 시·도 및 시·도 교육청과 공동대응 하여 조속한 법제정 촉구
- 국회, 중앙부처 및 각종 협의회를 통한 입법건의 활동 전개

지금까지 추진상황

- 도교육청과 공동대응 및 범대책위 구성 등 실무협의 : '14. 9.
- (제19대 국회) 이낙연 의원이 대표발의('12.12.7.)한 농어촌교육 발전특별법이 19대 임기 만료로 따라 자동 폐기 : '16. 5. 29.
- 광주·전남 출신 국회의원 간담회 농어촌교육발전 특별법 제정 건의 : '16. 7. 5.
- 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 농어촌교육발전 특별법 제정 건의 : '16. 9. 30.
- (제20대 국회) 더불어민주당 이개호 의원이 농어촌학교 육성 및 교육지원에 관한 특별법안 대표발의('16.11.7)
- 안전행정위원회 국정감사 농어촌교육발전 특별법 제정 건의 : '17. 10. 24.
- 국민의당 광주·전남 국회의원 간담회 농어촌교육발전 특별법 제정 건의 : '17. 11. 9.

향후 추진계획

- 도교육청(교육단체) 등과 공동으로 국회방문 입법 활동 전개
- 국회 교육문화체육관광위원회(법안소위) 입법건의

연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6
입법 건의 활동 전개 (국회, 중앙부처 및 각종 협의회에 제정 건의 실적)	계획			4회	4회	2회
	실적			5회	5회	

도민소통 실적

- 「농어촌교육발전특별법」 제정 건의 : '15. 9. ~ 11.
 - 전라남도의회 의원, 전교조 전남지부, 전남교육희망연대 공동건의
 - 전라남도, 전남도교육청 국정감사 시 건의
- 전남교육 발전 대토론회 시 제정 필요성 논의 : '16. 3.
- 4.13.총선 이후 전남교육의 정책방향 및 교육현안 토론 : '16. 5.
- 국회의원(더불어민주당, 국민의당) '교육포럼' 발제 : '16. 6.
- 국회의원 간담회 및 전라남도 국정감사 시 제정 건의 : '16. 6. ~ 10.
- '농어촌교육발전특별법' 제정 촉구 기사 보도(전남매일) : '16. 7. 14.
- 지역균형발전협의체 실무협의회 협의안건 제출 : '17. 4. 16.
- 제22회 중앙부처-지자체 정책협의회 협의안건 : '17. 4. 19.
- '농어촌교육발전특별법' 제정 촉구 보도자료 제공(한국일보 등) : '17. 10. 19.
- 안전행정위원회 국정감사 입법 건의 : '17. 10. 24.
- 국민의당 예산정책협의회 입법 건의 : '17. 11. 9.

사업부서	청년정책담당관	교육지원팀장	강미선	담당	이상철	☎ 286-3442
협조부서	(도교육청) 교육진흥과	농어촌교육지원팀장	이정도	담당	김덕중	☎ 260-0837

(6-3-2) 인재육성을 위한 제2남도학숙 건립

사업부서	청년정책담당관					사업기간 (임기 내/임기 후)	2015년 ~ 2018년 (임기 내 완료)		
사업성격	예산					총사업비	25,000백만원		
계속사업 여부	추진주체					추진상황			
기추진	신규	국가	도	시군	기타	완료종결	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진
	○		○			○			

최종목표

- 서울에 유학중인 우리 지역 출신 대학생들의 면학지원 및 학부모들의 경제적 부담 완화를 위해 「제2남도학숙」 시설 신규 건립

추진계획

- 위 치 : 서울시 은평구 은평로 21길 52(舊 은평구청 별관부지)
- 규 모 : 대지 5,960㎡, 연건평 13,717㎡(지하 1층, 지상7층)
- 수용인원 : 604명(전남 302, 광주 302)
- 사업기간 : 2015 ~ 2017(2018. 2월 개관)
- 사 업 비 : 498억원(전남 249, 광주 249)
 - (항목별) 부지매입비 19,477백만원, 설계비 1,018, 공사비 27,805, 기타 1,500
 - (연도별) '15년 11,023백만원, '16년 17,227백만원, '17년 21,550백만원

지금까지 추진상황

- 광주·전남 상생발전과제로 선정 : '14. 10.
- 제2남도학숙 건립방안 정책연구 : '14. 11. ~ '15. 2.
 - 서울 은평구 소유 부지 매입 후 신축하는 방식으로 결정
- 공동협력 협약 체결(광주, 전남, 은평) : '15. 3. 31.
- 공유재산 관리계획 및 재정투자심사 승인(도의회) : '15. 4. ~ 5.
 - (위치) 서울 은평구, (수용인원) 604명, (총사업비) 498억원(전남 249, 광주 249)

- 시·도 업무협약 및 건립부지 매입계약 체결 : '15. 8.
- 기본 및 실시설계 : '15. 9. ~ '16. 4.
- 공사원가심사 : '16. 5. ~ 6.
- 공사발주 및 착공 : '16. 7. ~ 8.
- 공사 완료 : '17. 11.
- 입사생 모집 : '18. 1.
- 개관 : '18. 2.

향후 추진계획

- 제2남도학숙 정상 운영 : '18. 2. ~

연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2014	2015	2016	2017	2018.6
광주·서울시와 사업방식 협의	계획	2회	4회	4	4	2
	실적	2회	4회(완료)			
사업추진	계획	사업방식 결 정	기본 및 실시설계	착 공	완 공	입사생 모 집
	실적	사업방식 정책연구	사업방식 결정 및 실시설계	착 공	완 공	입사생 모 집

연도별 투자계획 및 실적

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	재원투자계획						예산확보 실적 (예산집행 실적)					
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	25,000		12,500			12,500	24,900 (24,900)	()	24,900 (24,900)	()	()	()
2014							()	()	()	()	()	()
2015							5,511 (5,511)	()	5,511 (5,511)	()	()	()
2016	12,500		6,250			6,250	8,614 (8,614)	()	8,614 (8,614)	()	()	()
2017	12,500		6,250			6,250	10,775 (10,775)	()	10,775 (10,775)	()	()	()
2018.6.							()	()	()	()	()	()
임기후							()	()	()	()	()	()

□ 도민소통 실적

- 제2남도학숙 추진 관련 도의회와 협의
 - 제1차 정례회동('14. 11월), 상임위 보고('15. 3월) 등
- 각종 토론회, 언론보도 등
 - KBC열린토론회('14. 12월)
 - 제2남도학숙 은평구청 부근 건립 언론 보도('15. 3월)
 - 제2남도학숙 착공 언론보도('16. 7월)
 - 남도학숙 원장 KBS 「집중인터뷰 이사람」 출연('16. 10월)
 - 도지사 권한대행 제2남도학숙 신축 현장 방문 언론보도('17. 9월)
 - 제2남도학숙 개관식 언론보도('18. 2월)

사업부서	청년정책담당관실	인재육성팀장	심영희	담당	정윤미	☎ 286-3431
협조부서	(광주시) 청년인재육성과	청년지원담당	정창욱	담당	이종욱	☎ 062-613-2721